



Herijking Uitvoeringsprogramma 2022-2026



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	3
Introductie	4
Ambitie: Wonen en Ruimte	8
Ambitie: Klimaat en Duurzaamheid.....	35
Ambitie: Sociaal Domein	48
Ambitie: Economie.....	85
Ambitie: Mobiliteit en Openbare ruimte	97
Ambitie: Sport en Cultuur	112
Ambitie: Inwonersparticipatie en de raad.....	128
Ambitie: Dienstverlening	137
Ambitie: Bestuurskracht	146
Ambitie: Veiligheid	163
Ambitie: Financiën	178

Introductie

Herijking kadernota 2026

Omschrijving (toelichting)

Jaarlijks bij de Kadernota herijken we het Uitvoeringsprogramma 2022-2026. Dit maal voor de laatste keer in deze bestuursperiode. Veel is al bereikt van wat we met de raad hebben afgesproken. Een aantal zaken niet. Oorzaken daarvoor zijn dat wetten uitgesteld werden, beleid veranderd is of budgetten vanuit het Rijk of Provincie niet langer beschikbaar waren. De afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in onze openbare ruimte: groenonderhoud, klimaat adaptieve maatregelen en herinrichting van o.a. de Eindhovenseweg, Den Hof en verschillende woonstraten. We hebben versneld de ontwikkeling van Waalre-Noord opgepakt en starten dit jaar zelfs al met de ontwikkeling van een woongebied in Ekenrooi-zuid. In het licht van de schaa sprong in onze regio is er meer urgentie op de realisatie van nieuwe woon- en werkgebieden. Extra werk in kader van netcongestie is ook op ons afgekomen. Daarnaast hebben we oog gehad voor de inwoners die extra ondersteuning nodig hebben. We hebben vooral in preventieve maatregelen gestimuleerd en uitgebouwd. We noemen goed voor elkaar, jongerencentrum, visie wonen, welzijn, zorg, ontmoetingsplekken in woonvoorzieningen, het Klooster. Desondanks blijven de kosten op de WMO en Jeugd stijgen door de dubbele vergrijzing en meer doorverwijzingen van kinderen naar specialistische hulp. Dat drukt op de financiële middelen en heeft ervoor gezorgd dat we niet alle voorziene acties uit het Uitvoeringsprogramma op hebben kunnen pakken. Op ambitieniveau zijn de afwijkingen verder toegelicht.

Voorwoord

Omschrijving (toelichting)

Na de verkiezingen in maart 2022 heeft de gemeenteraad een raadsprogramma voor de periode 2022 – 2026 opgesteld. Dit is vastgesteld op 12 juli 2022: Toekomst voor Waalre. Het raadsprogramma is een programma op hoofdlijnen en vormt de kaders voor het te voeren beleid van de komende periode. Ons college, op 14 juli aangetreden, heeft de vervolgens het raadsprogramma vertaald naar een Uitvoeringsprogramma: Het Uitvoeringsprogramma 2022-2026, Met elkaar op weg naar de toekomst. Dit Uitvoeringsprogramma is vastgesteld op 10 januari 2023.

Bij het vast stellen van het Uitvoeringsprogramma 2022-2026 heeft het college voorgesteld om het uitvoeringsprogramma jaarlijks te herijken zodat het programma goed blijft aansluiten bij de actualiteit. Het voorliggende document is de eerste herijking van het Uitvoeringsprogramma 2022-2026. Met deze herijking wordt het uitvoeringsprogramma bijgesteld om aan te sluiten bij de actualiteit, en willen we de gemeenteraad inzicht geven in de stand van zaken ten aanzien van de uitgangspunten en concrete acties die in het uitvoeringsprogramma beschreven werden.

De herijking van het uitvoeringsprogramma is direct gerelateerd aan de keuzes die gemaakt zijn en worden in het kader van de 2e Turap 2024 en in het kader van de Kadernota 2025. De keuzes die daar voorgesteld worden, in bijvoorbeeld het uitstellen van activiteiten, maken onderdeel uit van de voorliggende herijking. Daarin is de herijking van het Uitvoeringsprogramma niet los te zien van de 2e Turap en de Kadernota 2025.

Het voorliggende document geeft u inzicht in de effecten die de voorgestelde keuzes hebben op het Uitvoeringsprogramma 2024-2026

Leeswijzer

Omschrijving (toelichting)

De herijking van het Uitvoeringsprogramma vindt voor het eerst plaats in Pepperflow, een digitaal programma voor onze P&C-cyclus. Dit is in de Auditcommissie besproken en toegelicht in de raadsinformatiebrief 'Herijking P&C documenten'. Dit betekent dat het document een aangepaste opbouw heeft. Alle informatie, inclusief de treden van de participatieladder, heeft een plek gekregen in de aangepaste vorm. De aangepaste vorm geeft de mogelijkheid om naast deze digitale PDF versie ook de digitale web-versie te bestuderen. De informatie komt nog beter tot zijn recht in de web-versie.

In het document zijn de doelen beschreven onder 'Wat willen we bereiken?'. Om vervolgens in 'Wat gaan we daarvoor doen?' de concrete acties te zien. De herijking heeft voornamelijk op deze concrete actie plaats gevonden. Hierin wordt de stand van zaken weergegeven en wordt aangegeven welke aanpassingen zijn gemaakt.

In de stand van zaken wordt per actie ingegaan op de jaarschijf waarin de actie wordt uitgevoerd, de voortgang (is de actie reeds afgerond, loopt, of nog niet is gestart) en of de uitvoering volgens planning (op planning, kleine afwijking van planning, of wijkt af van planning) loopt. De voortgang en de planning worden met kleuren indicatoren aangegeven, met waar nodig een toelichting .

De aangepaste vorm zal in de komende periode in de verdere P&C documenten verder verfijnd en toegepast worden. Ook de inhoudelijke herijking zal steeds meer vorm krijgen. In de eerste herijking ziet u dat er nog doelen zijn zonder concrete acties. En zult u op meerdere plekken een herhaling in acties lezen omdat verschillende acties aan meerdere doelen gekoppeld zijn en daardoor meerdere keren terugkomen. Daar wordt in de komende herijkingen aan gewerkt; om de werkwijze met doelen en bijbehorende acties verder uit te werken en vorm te geven. Voor de eerste herijking is er voor gekozen om de focus te leggen op het vertalen van het huidige uitvoeringsprogramma naar de aangepaste vorm, en om bij alle acties met de indicatoren aan te geven wat de stand van zaken is.

Participatieladder

Omschrijving (toelichting)

Met inzet van de participatieladder wordt de mate van participatie bepaald en wordt vooraf duidelijkheid gegeven over de verwachtingen. Twee doelen van de participatieladder zijn:

1. Een zorgvuldige afweging maken óf het onderwerp zich leent voor inwonersparticipatie en zo ja welke mate van participatie (trede) het meest geschikt is;
2. De verwachtingen managen van de rol en mate van invloed van inwoners, raad, college en medewerkers van de gemeente in het proces en binnen welke kaders

van bijvoorbeeld reikwijdte onderwerp, geld, tijd en besluitvorming de participatie plaatsvindt.

Omschrijving (toelichting)

Vorm van participatie	Rol van het college	Rol raad	Rol inwoners	Rol medewerkers
Informer Gemeente bepaalt zelf en informeert betrokkenen.	Het bestuur voert zelfstandig beleid en verschaft hierover informatie aan doelgroep.	Directe communicatie met inwoners. Raad ziet toe op besluiten en haalt direct informatie op bij inwoners, of via de achterban van de eigen partij.	Toehoorder Leverd geen bijdrage aan het proces of inhoud.	Bekend maken van vastgesteld beleid.
Raadplegen (consulteren) Gemeente bepaalt agenda en doet inhoudelijk voorstel en vraagt betrokkenen om reactie. Gemeente kan, maar hoeft n.a.v. reacties voorstel niet te wijzigen.	Raadplegen van deelnemers: horen reacties op een plan. Hiermee rekening houden in het vervolgproces (dit is een keuze).	Raad ziet toe dat proces goed verloopt, is kader stellend, met nadruk op rol van procesbewaker. Weegt reacties mee bij besluitvorming. Kan worden gevraagd om als toehoorder aanwezig te zijn bij consultaties	Geconsulteerde Reageert op een plan of voorstel. Klankbord, gesprekspartner. Inbreng van mening of kennis.	Houdt aantoonbaar rekening met de reacties in het vervolgproces, waarbij deze ook kan onderbouwen waarom plan/voorstel niet wordt gewijzigd n.a.v. reactie. Vereist een open houding, goed kunnen luisteren, in gesprek gaan.
Adviseren Gemeente bepaalt agenda en doet op hoofdlijnen een voorstel/legt scenario's voor en vraagt nadrukkelijk advies. Gemeente kan hiervan gemotiveerd afwijken.	Het bestuur stelt de agenda samen en doet op hoofdlijnen voorstel/legt scenario's voor. Geeft veel ruimte voor inbreng en discussie.	Raad betreft advies bij besluitvorming en kan toehoorder of als vragensteller rol hebben bij het komen tot advies. Raad kan afwijken van advies.	Adviseur Kan aandachtspunten en argumenten aandragen en oplossingen formuleren.	In staat zijn de discussie procesmatig in goede banen te leiden, samenvattingen te maken en terug te koppelen.
Coproduceren Gemeente en betrokkenen komen gezamenlijk een agenda overeen t.a.v. een bepaald thema/vraagstuk. Daarna wordt gezamenlijk naar oplossing(en) gezocht en een voorstel/plan gemaakt.	Ziet de inwoners als partner en laat het resultaat zwaar wegen bij doorgeleiden voorstel voor besluitvorming. Bij eventuele afwijking is er aandacht voor motivatie.	Raad laat inbreng inwoners zwaar meewegen bij besluitvorming. Raad kan als toehoorder of vragensteller rol hebben in het traject.	Samenwerkingspartner Werkt mee aan plannen en aan oplossingen; werkt mee op basis van gelijkwaardigheid.	Een medewerker of een externe begeleidt het proces. Een andere medewerker kan inbreng leveren i.r.t. de inhoud. Degene die het proces begeleidt ziet toe op gelijkwaardige inbreng van alle betrokkenen en koppelt terug aan college/raad voor verdere besluitvorming.
Meebeslissen Zelf beslissen door inwoners op onderdelen binnen de kaders van de gemeente.	Samenwerken op basis van gelijkwaardigheid met andere partijen, na bezien kaders waarbinnen inwoners een besluit nemen (en deze kaders zo nodig voorleggen aan de raad). Resultaten/uitkomsten hebben een bindende werking; de gemeente neemt deze over.	Aan de hand van eventueel voorstel college bepaalt de raad het kader waarbinnen inwoners een besluit kunnen nemen over een bepaald onderwerp. Bezien of raad wel/niet tevoren keuze inwoners mag beïnvloeden.	Meebesliser Meebesliser Krijgt de bevoegdheid om binnen de door de gemeente gestelde kaders/randvoorwaarden zelf beslissingen te nemen.	Coachen op het proces en besluitvormingsproces door inwoners. Niet sturen op bepaalde uitkomst.
Zelf organiseren Inwoners gaan zelf aan de slag met een initiatief.	College faciliteert en stelt kaders, maar is bij de totstandkoming en uitvoering niet direct betrokken. Ondersteuning bieden (wat betreft tijd, geld, deskundigheid, hulpmiddelen).	Raadsleden bepalen zelf in hoeverre zij het initiatief omarmen, voor zover deze passen bij de gestelde kaders.	Initiatiefnemer Ontwikkelt eigen plannen; voert zelf de plannen uit en houdt hierbij rekening met de afspraken die hierover met de gemeente zijn gemaakt.	Initiatief komt van bewoners zelf. Medewerker kan zijn expertise en enthousiasme inbrengen, aansluitend op de met de initiatiefnemer(s) afgesproken kaders.

De bovenstaande tabel is een plaatje met daarin een weergave van de verschillende treden van de participatieladder. Deze treden zijn: informeren, adviseren, coproduceren, meebeslissen, en zelf organiseren. Waarbij de participatie van inwoners bij elke respectievelijke trede groter wordt.

Afsprakenkader Communicatie en Participatie

Omschrijving (toelichting)

Participatie verloopt soepeler wanneer de uitgangspunten vooraf uitgewerkt worden in een afsprakenkader over communicatie en participatie. Hierop kunnen de deelnemers elkaar aanspreken. De afspraken sluiten aan bij de kadernotitie Burgerparticipatie en burgerinitiatieven. Deze zijn op hoofdlijnen:

1. De gemeente beoordeelt bij plannen vooraf de mogelijkheden voor participatie. Geen participatieproces als er niets te beïnvloeden valt. In dat geval volgt wel informatie.
2. De gemeente (college/raad) legt vooraf de voorwaarden voor participatie (bijv. rolverdeling, tijdsplanning) vast in een voor inwoners begrijpelijke startnotitie bij grotere projecten met veel impact.
3. De gemeente zorgt dat inwoners op tijd kunnen beschikken over alle informatie die zij in het proces nodig hebben en biedt deze op verschillende manieren aan.
4. Participatie betekent voor alle partijen: een open en attente houding, serieus luisteren naar wat elke partij te zeggen heeft en zoeken naar mogelijkheden.
5. De gemeente gebruikt begrijpelijke taal.
6. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij bereid zijn om aan het proces deel te nemen, erin te investeren en daarbij ook een open opstelling tonen.
7. Bij tussentijdse wijzigingen laat de gemeente dit vroegtijdig aan inwoners weten.
8. De gemeente informeert betrokkenen over de uitkomst van het participatietraject, de besluitvorming en het vervolg.

Ambitie: Wonen en Ruimte

Herijking kadernota Wonen en Ruimte 2026

Omschrijving (toelichting)

Door de uitgestelde invoering van de Omgevingswet is de planning vertraagd. Voor het omzetten van de buitengebieden naar een omgevingsplan nieuwe stijl is nog geen budget voorzien. Evenals voor projecten die uit de gebiedsgerichte aanpak (GGA) ontstaan. De GGA heeft vertraging opgelopen door het nieuwe kabinet van de gereserveerde bijdragen. Door de versnelling van de woningopgave is een eerdere herziening van de Omgevingsvisie nodig. Daarvoor is nog geen budget voorzien. Versnelling van de ontwikkeling van de woningbouwlocaties in Waale-Noord en Ekenrooi-zuid lopen op planning.

Kader Raadsprogramma

Omschrijving (toelichting)

Het tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen moeten we aanpakken. We willen actief inzetten op verduurzaming van woningen. De nadruk in de komende periode ligt op het realiseren van meer duurzame en betaalbare woonruimte voor starters, doorstromers en senioren.

Daarbij willen we aansluiten bij de landelijke afspraken. Die gaan uit van ten minste 30% sociale woningbouw in elke gemeente. We doen dat samen met woningbouwcorporaties en andere partijen. Hierbij denken we onder andere aan Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Wat willen we bereiken?

1. De nieuwe Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet gaat over zo'n 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving (bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur). Wanneer deze nieuwe Omgevingswet in werking treedt zijn we daar klaar voor: als het gaat om de organisatie, het beleid, de regels, de processen en de taken en verantwoordelijkheden. De advisering en afstemming voor vergunningverlening met allerlei instanties en regionale partners (o.a. Omgevingsdienst, Veiligheidsregio, GGD en Waterschap) zijn ingeregeld in het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO).

Wat gaan we daarvoor doen?

Aan het plan van aanpak om te komen tot een definitief omgevingsplan in 2025 is verder uitvoering gegeven.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Het plan van aanpak is geupdate. Vanwege uitstel van de Omgevingswet is het definitief omgevingsplan voor de gehele gemeente pas gereed in 2027.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Er is voldoende budget voor het omgevingsplan voor het stedelijk gebied. Voor het buitengebied is nog niet duidelijk wat de totale kosten zijn.

De ambtelijke organisatie is ingeregeld (werkprocessen e.d.) op de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2023.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

De omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. De ambtelijke organisatie is daar tijdig op voorbereid en ingeregeld. Komende periode zullen op basis van praktijkervaring werkprocessen verder worden gefinetuned

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Geen idee

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Mogelijk dat voor opstellen van het plandeel Buitengebied van het in ontwikkeling zijnde gemeentebrede nieuwe Omgevingsplan in 2026/2027 nog extra middelen benodigd zijn.

De Omgevingswet biedt gebiedsgericht ruimte voor ruimtelijke initiatieven van inwoners, bedrijven en instellingen.

De Omgevingswet biedt gebiedsgericht ruimte voor ruimtelijke initiatieven van inwoners, bedrijven en instellingen. Voor iedereen wordt het op termijn inzichtelijker en voorspelbaarder of een ruimtelijk initiatief kans van slagen heeft, doordat de informatie op één plek ontsloten wordt en besluitvorming wordt verbeterd (meer integraal). Ook het aanvragen van een omgevingsvergunning wordt makkelijker door het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet).

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Ondermeer bij de doorvertaling van de Omgevingswet in een nieuw Omgevingsplan voor Waalre geven we binnen kaders gebiedgericht ruimte voor initiatieven van inwoens en bedrijven

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Ik ga niet over de Omgevingswet

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Ik ga niet over de Omgevingswet.

Een aantal verordeningen is aangepast op basis van de nieuwe Omgevingswet.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

In 2025 wordt een aantal verordeningen aangepast op de Omgevingswet en opgenomen in het omgevingsplan. Er is een apart project gestart om de komende jaren op een projectmatige manier alle verordeningen aan te passen.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Vanwege het uitstel van de wet is dit ook twee jaar vertraagd.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Er lijkt voldoende budget beschikbaar.

Er is ervaring opgedaan met de Participatieverordening onder de Omgevingswet.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Deze ervaringen worden nu opgedaan. Op een later moment zal dit samen met de gemeenteraad worden geevalueerd en waar nodig bijgesteld.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Planning aangepast (uitvoering 2025) ivm latere ingang van de Omgevingswet

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Er is zorg gedragen voor een initieel Omgevingsplan per 1 januari 2023.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Evalueren adviesrecht en delegatiebesluit in het kader van de omgevingswet

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

De evaluatie is uitgesteld tot begin 2026 aangezien pas in 2025 de eerste aanvragen zullen komen.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Planning aangepast (uitvoering 2025) ivm latere ingang van de Omgevingswet

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Het Omgevingsplan voor Waalre is opgesteld.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Het eerste fase ('Centrum-wonen') is op 25 maart 2025 vastgesteld. We gaan door met de vervolgfases .

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Vanwege uitstel van de wet lopen we achter op de initiele planning. Deze is inmiddels bijgesteld.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Mogelijk dat voor het plandeel Buitengebied van het nieuwe Omgevingsplan in 2026 of 2027 nog extra middelen benodigd zijn

Op basis van de doelstellingen en ambities uit de eind 2021 vastgestelde Omgevingsvisie is een aantal thematische programma's opgesteld (bv voor klimaatadaptatie, geluid, warmtetransitie).

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Inmiddels zijn voor de opgaves Klimaat-water-riool, Warmtetransitie en Kostenverhaal programma's vastgesteld

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Samenwerking en advisering binnen de Omgevingswet is geregeld en in werking.

De advisering en afstemming voor vergunningverlening met allerlei instanties en regionale partners (o.a. Omgevingsdienst, Veiligheidsregio, GGD en Waterschap) zijn ingeregeld in het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO)

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Deze afspraken en en werkprocessen met allerlei samenwerkingspartners zijn ingeregeld

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Voor de komende raadsperiode is een van de belangrijkste speerpunten de start van het werken volgens de nieuwe Omgevingswet.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Hier wordt inmiddels op meerdere fronten invulling aangegeven (werkprocessen, dienstverlening, participatie, rolverdeling college-raad e.d.). In de raadsinformatiebrief van februari 2025 inzake evaluatie implementatie Omgevingswet is daar nader op ingegaan.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Wat willen we bereiken?

2. Er is passend stimulerend woonbeleid nodig (in 2024) voor de bestaande woningvoorraad

We willen creatieve oplossingen vanuit inwoners en marktpartijen voor meer woonruimte stimuleren. Dit vraagt om meer ruimte in onze regelgeving. We zien graag beleidsvoorstellen van het college tegemoet.

Wat gaan we daarvoor doen?

We bepalen of en hoe een volledig nieuw en integraal Omgevingsplan meer speelruimte kan bieden voor creatieve woonoplossingen en ook voor vermindering van de regeldruk.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

In de Nota van Uitgangspunten wordt bepaald welke aanpassingen we meenemen in de omgevingsplannen. In principe gaan we eerst zo veel mogelijk beleidsneutraal over. Maar bijvoorbeeld de begin 2025 vastgestelde beleidslijn voor 'beter benutting bestaande woningvoorraad'(denk aan kamerbewoning, woningsplitsing en mantelzorgwoningen) wordt wel al doorvertaald in het nieuwe omgevingsplan

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Wat willen we bereiken?

3. Het tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen moeten we aanpakken

We willen actief inzetten op verduurzaming van woningen. De nadruk in de komende periode ligt op het realiseren van meer, duurzame en betaalbare woonruimte voor starters, doorstromers en senioren. Daarbij willen we aansluiten bij de landelijke afspraken. Die gaan uit van ten minste 30% sociale woningbouw in elke gemeente. We doen dat samen met woningbouwcorporaties en andere partijen. Hierbij denken we onder andere aan Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Wat gaan we daarvoor doen?

Bij de grote ontwikkellocaties maken we CPO invulling mogelijk.

Bij de grote ontwikkellocaties maken we CPO invulling mogelijk. De ambitie is dat we als gemeente continue minimaal 1 CPO project in voorbereiding hebben. De aandacht is daarbij vooral gericht op senioren en op starters.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

CPO De Bleeck wordt in 2025 opgeleverd. In 2025 komt in Heijde Park een afgeleide vorm van CPO in verkoop.

In Waalre-noord fase 3 is ruimte gemaakt voor een volgend CPO project.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

geen meerkosten

We maken daarvoor prestatieafspraken met corporaties en huurdersverenigingen

We maken daarvoor prestatieafspraken met corporaties en huurdersverenigingen.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

We hebben meerjarige prestatieafspraken met corporaties en huurdersverenigingen. Jaarlijks wordt bekeken of aanpassing op onderdelen nodig is en dit wordt vastgelegd in een addendum .

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

We ontwikkelen spelregels hoe we omgaan met particuliere CPO initiatieven.

Ook ontwikkelen we als college spelregels c.q. een toetsingskader hoe we omgaan met particuliere CPO initiatieven binnen de bestaande wet- en regelgeving (mede gezien bv het 'Didam-arrest')

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Er waren nog geen nieuw CPO -projecten in verkoop, waardoor het nog niet nodig was om spelregels hiervoor op te stellen. Met ontwikkeling van Waalre-noord fase en Ekenrooi-zuid komt dit wel in beeld.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



In 2025 wordt dit opgepakt

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

geen budget nodig

Wat willen we bereiken?

4. Onze hele woningvoorraad willen we verder verduurzamen.

Als gemeente Waalre willen we graag onze hele woningvoorraad willen we verder verduurzamen. Hier werken we in de komende periode aan.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voor nieuwbouw hanteren we onze eigen lokale duurzaamheidsnormen die verdergaan dan wettelijke normen en voorschriften.

Voor nieuwbouw hanteren we onze eigen lokale duurzaamheidsnormen die verdergaan dan wettelijke normen en voorschriften.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Voor alle nieuwbouw in Waalre hanteren wij lokale duurzaamheidsnormen.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Wat willen we bereiken?

5. Onze woonvisie en beeldkwaliteitsplannen voor woongebieden worden herzien.

Onze woonvisie en beeldkwaliteitsplannen voor woongebieden zijn tot stand gekomen in een tijd waarin de woningmarkt er heel anders uitzag. Deze vragen om aanpassing en willen we herzien.

Wat gaan we daarvoor doen?

Bij grote nieuwe woningbouwprojecten zorgen we voor een actueel beeldkwaliteitsplan toegespitst op de projectopgave alsook een goede toetsing ervan aan de Brainport principes.

Bij grote nieuwe woningbouwprojecten zorgen we voor een actueel beeldkwaliteitsplan toegespitst op de projectopgave alsook een goede toetsing ervan aan de Brainport principes.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Wordt bij elk plan toegepast

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

We bepalen of en hoe een volledig nieuw en integraal Omgevingsplan meer speelruimte kan bieden voor creatieve woonoplossingen en ook voor vermindering van de regeldruk.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

In de Nota van Uitgangspunten wordt bepaald welke aanpassingen we meenemen in de omgevingsplannen. In principe gaan we eerst zo veel mogelijk beleidsneutraal over. Maar bijvoorbeeld de begin 2025 vastgestelde beleidslijn voor 'beter benutting bestaande woningvoorraad'(denk aan kamerbewoning, woningsplitsing en mantelzorgwoningen) wordt wel al doorvertaald in het nieuwe omgevingsplan

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Wat willen we bereiken?

6. Van de nog te bouwen woningen realiseren we minimaal 30% in de sociale sector

Van de nog te bouwen woningen realiseren we minimaal 30% in de sociale sector, zowel huur als koop. Deze Waalrese doelstelling past binnen de regionale opgave die is opgenomen in de Regionale Woonvisie. Daarbij is een versnelling aan de orde van bestaande initiatieven zoals Waalre Noord en Ekenrooi Zuid. Daarbij bekijken we ook opnieuw de begrenzings van het buitengebied als er afwijkingen op de Omgevingsvisie nodig zijn.

Wat gaan we daarvoor doen?

Bij de grote ontwikkellocaties maken we CPO invulling mogelijk.

Bij de grote ontwikkellocaties maken we CPO invulling mogelijk. De ambitie is dat we als gemeente continue minimaal 1 CPO project in voorbereiding hebben. De aandacht is daarbij vooral gericht op senioren en op starters.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

CPO De Bleek wordt in 2025 opgeleverd. In 2025 komt in Heijde Park een afgeleide vorm van CPO in verkoop.

In Waalre-noord fase 3 is ruimte gemaakt voor een volgend CPO project.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

geen meerkosten

We maken daarvoor prestatieafspraken met corporaties en huurdersverenigingen

We maken daarvoor prestatieafspraken met corporaties en huurdersverenigingen.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

We hebben meerjarige prestatieafspraken met corporaties en huurdersverenigingen. Jaarlijks wordt bekeken of aanpassing op onderdelen nodig is en dit wordt vastgelegd in een addendum .

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

We ontwikkelen spelregels hoe we omgaan met particuliere CPO initiatieven.

Ook ontwikkelen we als college spelregels c.q. een toetsingskader hoe we omgaan met particuliere CPO initiatieven binnen de bestaande wet- en regelgeving (mede gezien bv het 'Didam-arrest')

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Er waren nog geen nieuw CPO -projecten in verkoop, waardoor het nog niet nodig was om spelregels hiervoor op te stellen. Met ontwikkeling van Waalre-noord fase en Ekenrooi-zuid komt dit wel in beeld.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



In 2025 wordt dit opgepakt

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

geen budget nodig

Wat willen we bereiken?

7. Voor de komende raadsperiode is een van de belangrijkste speerpunten het creëren van meer woonruimte voor onze inwoners.

Voor de komende raadsperiode is een van de belangrijkste speerpunten het creëren van meer woonruimte voor onze inwoners. Regionaal hebben wij met het Rijk hierover afspraken gemaakt in het Verstedelijkingsakkoord. Voortzetten van de intensieve regionale samenwerking binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven op het thema 'Wonen'

Wat gaan we daarvoor doen?

De in de Woonnotitie aangegeven acties en instrumentarium zijn uitgewerkt en worden tot uitvoering gebracht.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Per 1 januari 2025 is een nieuwe beleidsregel 'beter benutting woningvoorraad' in werking getreden. Dit geeft meer mogelijkheden voor kamerverhuur, woningsplitsing en (pre)mantelzorgwoning.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

geen directe kosten

De Visie op Goed Wonen en de Woonnotitie worden geëvalueerd en sluit aan bij de actuele s.v.z. op de woningmarkt.

De Visie op Goed Wonen en de Woonnotitie worden geëvalueerd en zo nodig aangepast om aan te sluiten bij de actuele stand van zaken op de woningmarkt, inclusief een herijking van de eerder vastgestelde woningbouwdifferentiatie en de doorvertaling van voorziene aanpassing Huisvestingswet (meer mogelijkheden voor voorrang lokaal woningzoekenden e.d.).

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

In 2023 is de Actualisatie Woonnotitie door de raad vastgesteld.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Er is een continue monitoring van de woningbouw, waarbij afstemming in het Stedelijk Gebied Eindhoven plaatsvindt.

Er is een continue monitoring van de woningbouw, waarbij afstemming in het Stedelijk Gebied Eindhoven plaatsvindt. (Schema woningbouwprogramma is opgenomen onder aan deze ambitie. Hierin treft u een actuele, gecomprimeerde versie voor de periode 2022-2031 (hierin staat de verwachte oplevering van de woningen; de planvoorbereiding, procedures en de bouw zelf gaan hieraan vooraf).)

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

De woningbouwmonitor (JUNE) is actueel en basis van het bouwprogramma. Gebruik van de monitor is uitgebreid naar alle gemeenten in het MRE. Is tevens de basis voor woningbouwafspraken met regio, provincie en rijk (Woondeal).

In najaar 2024 heeft er een presentatie aan de gemeenteraad plaatsgevonden van de monitor en belangrijkste bouwprojecten .

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



In het voorjaar komt er ook een publieksversie van de woningbouwmonitor beschikbaar.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Eenmalige (opstart)kosten van de monitor zijn gedekt uit het budget regionale samenwerking. De jaarlijkse bijdrage voor onderhoud e.d. moet nog wordt opgenomen in de reguliere begroting voor RO/Wonen.

Het opstellen van een nieuwe, lokale "Woonzorgvisie"

De herijking van de Visie op Goed Wonen omvat tevens het opstellen van een nieuwe, lokale "Woonzorgvisie" (bijvoorbeeld: visie op mogelijkheden voor bieden mantelzorg,

visie op eigentijdse woon-zorgcentra e.d.). Dit om de zorg toekomstbestendig te houden en het woningaanbod daarop aan te laten sluiten.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Op 10-09-2024 is de Welzijn, Wonen, Zorgvisie door de raad vastgesteld. Op dit moment is men bezig met het opstellen van een concept uitvoeringsagenda om de visie uit te kunnen voeren.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



De concept uitvoeringsagenda wordt in april 2025 in het college besproken. Hierna zal de definitieve versie op 02 september 2025 ter oordeelsvorming aan de raad worden aangeboden.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Er is nog geen budget gereserveerd voor de uitvoeringsagenda van de Welzijn, Wonen, Zorgvisie.

Versnelling van de woningbouw in Waalre-noord, fase 3.

We zetten in op versnelling van de woningbouw in Waalre-noord, fase 3. Daarbij maken we gebruik van ondersteuning door het regionale woningbouwversnellingsteam. Als de ontwikkeling van Waalre-noord in uitvoeringsfase komt (ca. 2025) starten we met de voorbereiding en planontwikkeling van het nieuwe woongebied Ekenrooi-zuid. Ook dit is sneller dan in oorspronkelijke plannings.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Tot eind 2024 was er een projectleider vanuit de SGE-flexpool beschikbaar voor Waalre-noord fase 3. Hierdoor is project sneller ontwikkeld. Helaas is deze regeling beëindigd.

In 2024 is een stedenbouwkundige Visie door de gemeenteraad vastgesteld en dit is hierna uitgewerkt in een Stedenbouwkundig plan. Dit zal in 2025 aan de raad worden voorgelegd. Parallel lopen de gesprekken met grondeigenaren/ontwikkelaars en is er op de gronden het Voorkeursrecht gemeente gevestigd.

Ontwikkeling van Ekenrooi-zuid is in 2025 opgestart, hoewel Waalre-noord fase 3 nog niet in uitvoering is. Hier is sprake van een versnelling.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Voor Meester Slootsweg en Boerenbondterrein is de inzet om daar tijdelijke woningen te plaatsen,.

Voor twee concrete projectlocaties (Meester Slootsweg en Boerenbondterrein) is de inzet om daar tijdelijke woningen te plaatsen, aanvullend op het woningbouwprogramma, als extra buffer voor huisvesting starters, spoedzoekers en statushouders.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

In 2024 zijn er 28 tijdelijke eenheden geplaatst en in gebruik genomen op het terrein Meester Slootsweg.

Ontwikkeling op Boerenbondterrein is wel bekeken, maar stopgezet.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Afgerond

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

We ontwikkelen het concept van de "Slimme Wijk" in de Voldijn bij 't Laar verder.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

De eerste fase van concept-ontwikkeling Slimme wijk is -samen met TUE en zorgpartners- is afgerond. Dit geeft inzicht in vormgeving van gebouwen en openbare (ontmoetings)ruimtes voor met name oudere doelgroepen. De doorvertaling hiervan naar concreet bouwplan zorgcentrum 't Laars is vertraagd door vertraging in dit bouwtraject. Ook ontbreekt het de gemeente aan capaciteit en middelen om daar verder invulling aan te geven.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



De bouw is vertraagd door bezwaar en beroep van 1 persoon uit de buurt.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

We stellen een realistisch toekomstperspectief op voor het nieuwe verpleegtehuis 't Laar.

We stellen een realistisch toekomstperspectief op (incl. stedenbouwkundige uitwerking) voor het nieuwe verpleegtehuis 't Laar, inclusief aanliggende woonblokken en starten hiertoe de planologische procedures. Ook ontwikkelen we het concept van de "Slimme Wijk" in de Voldijn bij 't Laar verder.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Door een beroepsprocedure is het bouwplan vertraagd.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

We vullen onze taakstelling voor huisvesting statushouders in en versterken we de structurele samenwerking .

Samen met de woningcorporaties, de Stichting Steunpunt Vluchtelingen Waalre en het CMD vullen we onze taakstelling voor huisvesting statushouders in en versterken we de structurele samenwerking rondom deze opgave verder.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

In goed overleg wordt de taakstelling ingevuld. Door de druk op de woningmarkt en sociale huurwoningen is en blijft het lastig om voldoende geschikte woningen beschikbaar te krijgen. Er is een lichte achterstand in de taakstelling.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

geen kosten

Wat willen we bereiken?

8. We ontwikkelen een langetermijnvisie op het buitengebied als onderdeel van de omgevingsvisie.

De vraag naar woonruimte heeft gevolgen voor het buitengebied. We ontwikkelen een langetermijnvisie op het buitengebied als onderdeel van de omgevingsvisie.

Wat gaan we daarvoor doen?

We vertalen de visies (omgevingsvisie en gebiedsvisies) naar concrete uitvoeringsprogramma's in samenwerking met inwoners, ondernemers en stakeholders in het buitengebied.

De eind vorig jaar vastgestelde integrale Omgevingsvisie bestaat uit een integrale visie op zowel ons buitengebied als onze woningbouw-opgave. Daarnaast beschikken we over samenhangende gebiedsvisies voor Waalre-noord, Dommeldal-de Hogt en het buitengebied Aalst-Ekenrooi (van 2021).

We focussen dan ook op vertaling van al deze visies naar concrete uitvoeringsprogramma's in samenwerking met inwoners, ondernemers en stakeholders in het buitengebied.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Alvorens een uitvoeringsprogramma op te stellen gaan we de buitengebied visie herijken. Dit doen we door deel te nemen aan gebiedsgerichte aanpak grenscorridor.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Pas vrij recent (jan 2025) is deelname van Waalre aan de gebiedsgerichte aanpak grenscorridor bevestigd. Er wordt nu een programmateam met samenwerkende partners voor het deelgebied Waalre opgericht. Daarna gaan we met het gebied (inwoners, ondernemers en stakeholders) de buitengebied visie opstellen.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Het opstellen van de visie wordt bekostigd vanuit de GGA. Daarna zal moeten blijken welke projecten onderdeel uit gaan maken van het uitvoeringsprogramma. Bij deelname van Waalre aan de GGA hebben we expliciet aangegeven dat dit uitsluitend is op basis van beschikbare financiële middelen. Een project wordt pas opgepakt als daar ook dekking voor is. Voor hoeveel geld een beroep gaat worden gedaan op de gemeente is nu nog niet bekend.

Wat willen we bereiken?

9. We werken aan versterking van de relatie met corporaties en partijen

We werken aan versterking van de relatie met corporaties en partijen, initiatieven uit de markt en CPO. De daar aanwezige expertise kan ons ook vooruit helpen.

Wat gaan we daarvoor doen?

We vertalen de visies (omgevingsvisie en gebiedsvisies) naar concrete uitvoeringsprogramma's in samenwerking met inwoners, ondernemers en stakeholders in het buitengebied.

De eind vorig jaar vastgestelde integrale Omgevingsvisie bestaat uit een integrale visie op zowel ons buitengebied als onze woningbouw-opgave. Daarnaast beschikken we over samenhangende gebiedsvisies voor Waalre-noord , Dommeldal-de Hogt en het

buitengebied Aalst-Ekenrooi (van 2021).

We focussen dan ook op vertaling van al deze visies naar concrete uitvoeringsprogramma's in samenwerking met inwoners, ondernemers en stakeholders in het buitengebied.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Alvorens een uitvoeringsprogramma op te stellen gaan we de buitengebied visie herijken. Dit doen we door deel te nemen aan gebiedsgerichte aanpak grenscorridor.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Pas vrij recent (jan 2025) is deelname van Waalre aan de gebiedsgerichte aanpak grenscorridor bevestigd. Er wordt nu een programmateam met samenwerkende partners voor het deelgebied Waalre opgericht. Daarna gaan we met het gebied (inwoners, ondernemers en stakeholders) de buitengebied visie opstellen.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Het opstellen van de visie wordt bekostigd vanuit de GGA. Daarna zal moeten blijken welke projecten onderdeel uit gaan maken van het uitvoeringsprogramma. Bij deelname van Waalre aan de GGA hebben we expliciet aangegeven dat dit uitsluitend is op basis van beschikbare financiële middelen. Een project wordt pas opgepakt als daar ook dekking voor is. Voor hoeveel geld een beroep gaat worden gedaan op de gemeente is nu nog niet bekend.

We vullen onze taakstelling voor huisvesting statushouders in en versterken we de structurele samenwerking .

Samen met de woningcorporaties, de Stichting Steunpunt Vluchtelingen Waalre en het CMD vullen we onze taakstelling voor huisvesting statushouders in en versterken we de structurele samenwerking rondom deze opgave verder.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

In goed overleg wordt de taakstelling ingevuld. Door de druk op de woningmarkt en sociale huurwoningen is en blijft het lastig om voldoende geschikte woningen beschikbaar te krijgen. Er is een lichte achterstand in de taakstelling.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

geen kosten

Ambitie: Klimaat en Duurzaamheid

Herijking kadernota Klimaat en Duurzaamheid 2026

Omschrijving (toelichting)

Doelstellingen op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen aan woningen en toepassen van zonnepanelen lopen vertragingen op door wijzigingen in regelingen en nieuwe benodigde onderzoeken in verband met aanwezige beschermde soorten fauna. Ook in ons eigen vastgoed lopen we vertraging op vanwege netcongestieproblematiek. Budgettoevoeging is nodig om de haalbaarheid van de voorgenomen maatregelen zeker te stellen.

Kader Raadsprogramma

Omschrijving (toelichting)

De effecten van de opwarming van de aarde zien we nu al terug in verdroging, hittestress, wateroverlast, ongezonde luchtkwaliteit en een afname in de biodiversiteit in onze natuur. Daarom willen we de klimaatverandering aanpakken op een voor inwoners toegankelijke en betaalbare manier. We gaan voor een groene en schone leefwereld; nu en in de toekomst. Ook zetten we de komende periode stappen in de energie- en warmtetransitie en bouwen het gebruik van fossiele brandstoffen af. We creëren draagvlak voor het opwekken van duurzame energie en laten inwoners meeprofitieren. We betrekken inwoners actief bij de maatregelen die we nemen. We houden hierin rekening met gezondheid en leefbaarheid.

Wat willen we bereiken?

1. Samen maken we Waalre schoner door ons restafval te reduceren in lijn met de landelijke doelstelling.

Samen maken we Waalre schoner door ons restafval te reduceren in lijn met de landelijke doelstelling. We stimuleren hergebruik onder onze inwoners en geven daar als gemeente zelf het goede voorbeeld. We stimuleren een meer servicegerichte aanpak bij de afvalinzameling bij aanpassingen in onze contracten met afvalinzamelaars.

Wat gaan we daarvoor doen?

De nieuwe manier van afvalinzameling via Diftar voeren we in.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Is reeds afgerond in 2024

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Is reeds afgerond in 2024

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Is reeds afgerond in 2024

We doen onderzoek naar de mogelijkheid tot gescheiden inzamelen bij hoogbouw via de Diftar methode.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

De gemeenteraad heeft besloten om diftar in te voeren bij hoogbouw.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

We evalueren Diftar en we bepalen zo gewenst de nieuwe norm/ambitie en proces om te komen tot verdere reductie van ons restafval.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

In februari 2025 is de invoering van Diftar bij de laagbouwwoningen geevalueerd in de gemeenteraad. Pas wanneer Diftar geheel is ingevoerd (ook bij de hoogbouw), kunnen wij de effecten van Diftar volledig evalueren en werken aan verdere reductie van restafval.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Wat willen we bereiken?

2. Onze openbare ruimte benutten we voor het nemen van maatregelen die de biodiversiteit vergroten.

Onze openbare ruimte benutten we voor het nemen van maatregelen die de biodiversiteit vergroten. En houden het water langer vast in de bebouwde kommen en in het buitengebied. Natuurbeheer en -behoud krijgt hierdoor een vernieuwde rol. We stimuleren initiatieven van inwoners voor een meer biodiverse groene invulling in de woonomgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?

Bij de voorbereiding en uitvoering van diverse herinrichting- en onderhoudswerkzaamheden wordt ook ingestoken op klimaat adaptieve maatregelen.

Bij de voorbereiding en uitvoering van diverse herinrichting- en onderhoudswerkzaamheden conform het integraal projectenplan openbare ruimte wordt ook ingestoken op klimaat adaptieve maatregelen (tegengaan verdroging, opvang extreme neerslag e.d.), behoud en verhoging van de hoeveelheid en kwaliteit van het openbaar groen en verbetering van de biodiversiteit. Dit binnen de kaders van het eind 2022 door de raad vast te stellen Programma Water-Riool-Klimaat

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Klimaat adaptieve maatregelen zijn een vast onderdeel bij de herinrichting en aanleg van groen en worden meegenomen met de voorbereiding en uitvoering van de projecten in 2025.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Loopt conform de planning van de projecten in 2025.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Budget voor 2025 is toereikend.

Ook informeren we onze inwoners actief over mogelijkheden tot vergroening van de leefomgeving

Bij de voorbereiding en uitvoering van diverse herinrichting- en onderhoudswerkzaamheden conform het integraal projectenplan openbare ruimte wordt ook ingestoken op klimaat adaptieve maatregelen (tegengaan verdroging, opvang extreme neerslag e.d.), behoud en verhoging van de hoeveelheid en kwaliteit van het

openbaar groen en verbetering van de biodiversiteit. Dit binnen de kaders van het eind 2022 door de raad vast te stellen Programma Water-Riool-Klimaat

Bij deze projecten is veel ruimte voor inbreng van onze inwoners. Ook informeren we onze inwoners actief over mogelijkheden tot vergroening van de leefomgeving, we delen ideeën en vernieuwen onze Duurzaam Waalre pagina op onze website met voorbeelden, ideeën, ervaringen, etc.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Doorlopend.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Conform lopende projecten.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Niet van toepassing

We doen een versneld onderzoek naar de mogelijkheden om aan te sluiten bij het Schone Luchtakkoord

We doen een versneld onderzoek (QuickScan) naar de mogelijkheden om aan te sluiten bij het Schone Luchtakkoord, de hieraan gekoppelde inspanningsverplichting en mogelijkheden vanuit dit akkoord voor cofinanciering van projecten die bijdragen aan verbetering van de luchtkwaliteit.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Is reeds afgerond in 2023. Het colleg heeft besloten om niet deel te nemen. Dat is met de raad gedeeld in een RIB d.dd. 30 januari 2024

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Is reeds afgerond in 2023

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Is reeds afgerond in 2023

Wat willen we bereiken?

3. Onze hele woningvoorraad willen we verder verduurzamen

Hierin hebben we meerdere subdoelen:

- Wij nemen deel aan het regionale project De Groene Zone isoleren. We kijken naar een Groene zone 2.0. Waalre, waarbij er ingezet wordt op het isoleren van woningen en het terugbrengen van het energiegebruik.
- We wekken meer lokale energie op om de afhankelijkheid van anderen te verminderen. En schalen af in het gebruik van fossiele brandstoffen.
- We gaan met inwoners en ondernemers in gesprek om ideeën en praktijkvoorbeelden op te halen. Aan de hand hiervan maken we praktische handreikingen om hen te helpen. Zo stimuleren we het reduceren van afval en het verminderen van onze voetafdruk.
- We stimuleren private initiatieven en bekijken de mogelijkheden voor ons eigen vastgoed.
- De gemeente Waalre geeft het voorbeeld en vermindert haar eigen CO2 uitstoot. Bijvoorbeeld door het aanpassen van ons aanbestedingsbeleid
- Waalre onderzoekt de mogelijkheden om aan te sluiten bij het Schone Luchtakkoord
- De aanleg van grootschalige zonne-energie combineren we met natuurontwikkeling. We bekijken hoe we de opbrengsten ten goede laten komen aan onze inwoners via bijvoorbeeld een energiefonds

Wat gaan we daarvoor doen?

Binnen het zoekgebied grootschalige zonne-energie RES (Achtereind) realiseren we een zonneweide binnen de gestelde voorwaarden

Binnen het zoekgebied grootschalige zonne-energie RES (Achtereind) realiseren we een zonneweide binnen de gestelde voorwaarden (ruimte voor participatie inwoners, gehele gebied profiteert, koppeling met natuurontwikkeling e.d.).

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Loopt. Onlangs hebben we een marktconsultatie uitgevoerd. Daarvan zijn we nu de opgehaalde input van aan het analyseren en aan het bezien wat dit voor het project betekent.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Er zijn veranderende marktomstandigheden waardoor het exploiteren van een zonneweide minder rendement oplevert. Met de marktconsultatie hebben we willen toetsen of het project nog uitvoerbaar is met de enorme hoeveelheid randvoorwaarden die gemeente in de diverse beleidsdocumenten heeft gesteld. De marktconsultatie zijn we nu aan het analyseren.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Idee was altijd dat marktpartijen de ontwikkeling zouden financieren. Door veranderende marktomstandigheden zal het lastig zijn een partij voor de ontwikkeling te vinden. Vandaar ook de marktconsultatie. Voorbereidende documenten zijn door de gemeente bekostigd uit de vanuit het Rijk binnengekomen klimaatgelden.

In de Prestatieafspraken met corporaties maken we afspraken over verduurzaming van hun woningbestand .

In de Prestatieafspraken met corporaties maken we niet alleen afspraken over verduurzaming van hun woningbestand maar ook over hun rol m.b.t. het anders omgaan met water, klimaatadaptatie e.d.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Verduurzaming van het woningbestand wordt meegenomen met de Prestatieafspraken.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



In uitvoering.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Maatregelen uit het Uitvoeringsprogramma Warmte 2030 worden uitgevoerd en doorontwikkeld met oog voor de actuele ontwikkelingen op de energiemarkt

Maatregelen uit het Uitvoeringsprogramma Warmte 2030 worden uitgevoerd en doorontwikkeld met oog voor de actuele ontwikkelingen op de energiemarkt (zoals het stimuleren energiebesparing woningeigenaren middels RREW-middelen, gerichte energieadviezen voor particuliere woningeigenaren om aardgasvrij te wonen e.d.). Daarbij starten we een energiecampagne om onze inwoners te informeren en te helpen middels bijv. maatwerkadviezen, energieloket, showroom met mogelijkheden voor energiebesparing e.d.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Het Uitvoeringsprogramma Warmte 2030 is in uitvoering.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

We blijven het gebruik van zonnepanelen op particuliere daken stimuleren door opnieuw deel te nemen aan het regionale project De Groene Zone

Onze hele woningvoorraad en gebouwen in de gemeente willen we verder verduurzamen. In dat kader zetten we een volgende stap in het regionale project De Groene Zone 2.0, waarbij er ingezet wordt op het isoleren van woningen en het verder terugbrengen van het energiegebruik. Daarnaast blijven we het gebruik van zonnepanelen op particuliere daken stimuleren door opnieuw deel te nemen aan het regionale project De Groene Zone (1.1).

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

De gezamenlijke aanbesteding is in voorbereiding.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Het project is vertraagd, vanwege de onzekerheid rondom de salderingsregeling, terugleverkosten en netcongestie.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

We brengen onze eigen gemeentelijke CO2-uitstoot in beeld en doen op basis hiervan voorstellen met betrekking tot reductie hiervan.

We brengen onze eigen gemeentelijke CO2-uitstoot in beeld (bijv. middels een klimaatmonitor, CO2-prestatieladder) en doen op basis hiervan voorstellen met betrekking tot reductie hiervan, inclusief de mogelijkheden tot aanscherping van ons gemeentelijke aanbestedingsbeleid.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Er is geen ruimte om dit project op te pakken in 2025

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Deze actie is gepland voor jaarschijf 2025

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

We onderzoeken de mogelijkheden om ons eigen vastgoed en ander maatschappelijk vastgoed voor 2030 zoveel als mogelijk aardgasvrij te maken

We onderzoeken de mogelijkheden om ons eigen vastgoed en ander maatschappelijk vastgoed (waar we als gemeente een rol hebben) voor 2030 zoveel als mogelijk aardgasvrij te maken en doen hiertoe voorstellen tot uitvoering inclusief financiering.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Wij zijn door middel van onderzoek bezig om de mogelijkheden van aardgasvrij maken van ons eigen vastgoed aan het verkennen.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Onder meer vanwege netcongestie is aardgasvrij maken van ons eigen vastgoed lastig te halen.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

We onderzoeken in regionaal verband de mogelijkheden om minder afhankelijk te zijn van anderen voor ons energieverbruik en mogelijkheden om verder af te schalen van fossiele brandstoffen.

We onderzoeken in regionaal verband de mogelijkheden om minder afhankelijk te zijn van anderen voor ons energieverbruik en mogelijkheden om verder af te schalen van fossiele brandstoffen. In dat kader nemen we actief deel aan en geven uitvoering aan de Regionale Energiestrategie (RES) en de hieraan gekoppelde concrete uitvoeringsprojecten.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Dit gebeurt in de Regionale Energiestrategie Energie.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

We zetten een volgende stap in het regionale project De Groene Zone 2.0, waarbij er ingezet wordt op het isoleren van woningen en het verder terugbrengen van het energiegebruik.

Onze hele woningvoorraad en gebouwen in de gemeente willen we verder verduurzamen. In dat kader zetten we een volgende stap in het regionale project De Groene Zone 2.0, waarbij er ingezet wordt op het isoleren van woningen en het verder terugbrengen van het energiegebruik. Daarnaast blijven we het gebruik van zonnepanelen op particuliere daken stimuleren door opnieuw deel te nemen aan het regionale project De Groene Zone (1.1).

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

De Groene Zone Isoleren is inmiddels gestart en staat open voor woningbezitters in Waalre.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Ambitie: Sociaal Domein

Herijking kadernota Sociaal Domein 2026

Omschrijving (toelichting)

Jongerencentrum vult behoefte in. Voor voortzetting na oktober 2025 is nog geen ruimte in de begroting. Voor en Vroegschoolse educatie gaat op termijn meer kosten. Huidige tarieven houden geen stand in nieuw overeenkomsten die gesloten moeten worden. Voor de Uitvoering van de visie Wonen, welzijn, zorg is nog geen budget voorzien. In 2025 komt de Uitvoeringsagenda naar de raad. De Preventiematrix wordt door de Taskforce sociaal domein opnieuw bekeken en wordt ook naar budget gezocht voor nieuw/andere preventiemaatregelen. De visie Persoonlijk & Dichtbij is nog niet herzien, er is nog geen planning of budget voor. Er is besloten om geen Lokaal Gezondheidsbeleid vast te stellen. We volgen de uitvoering van GALA en krijgen daar vanuit Rijk middelen voor. Visie op gemeenschapshuizen komt er niet. Beschermd wonen is vertraagd. En er is een risico dat er nog een budgetvraag komt in 2025/2026. Plannen voor basisschool in de Voldijn zijn nog niet gemaakt. De doorverwijzingstijd bij het CMD blijft fluctueren afhankelijk van het aantal aanvragen, maar is wel onder controle.

Kader Raadsprogramma

Omschrijving (toelichting)

We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Zodat al onze inwoners zoveel mogelijk vanuit eigen kracht de regie kunnen hebben op hun welbevinden. Waar nodig ondersteunen we onze inwoners hierbij. En zorgen voor een vangnet voor inwoners die het zelf even niet redden. Bestaanszekerheid, fysieke en geestelijke gezondheid en talentontwikkeling staan voorop. Bij hulpvragen nemen we als eerste uitgangspunt de persoonlijke behoefte. Dit past bij onze keuze voor preventieve maatregelen. Want op tijd doelmatig ondersteunen is beter voor onze inwoners en kan onnodige kosten voorkomen. We vinden het belangrijk dat iedereen die in Waalre komt wonen zich welkom voelt. Ongeacht afkomst, cultuur, seksuele voorkeur et cetera. Onze uitdaging ligt in het preventief, op tijd en effectief stimuleren en ondersteunen van inwoners. Ten bate van onze inwoners en om onnodige kosten te voorkomen. Hiervoor is de dialoog met inwoners en maatschappelijke partners van groot belang.

Inzet College

Omschrijving (toelichting)

We hebben de volgende ambitie:

Inwoners van de gemeente Waalre hebben bestaanszekerheid, kunnen hun talenten ontwikkelen, weten wat gezonde keuzes zijn, kunnen fijn en veilig wonen, helpen elkaar en kunnen allen meedoen naar vermogen.

We hebben grip op het sociaal domein. Grip op de uitgaven, op de uitvoering en op de inhoudelijke opgaven.

Hier zetten we op in:

Lokale kracht benutten

De lokale kracht wordt optimaal benut doordat er samenhang is in alle initiatieven (vrijwillig en professioneel) en een elkaar versterkende dynamiek wordt gerealiseerd tussen initiatieven van de gemeenschap en van de (lokale) overheid.

Iedereen kan meedoen

Inwoners die kampen met eenzaamheid zijn in beeld en weten waar zij terecht kunnen. We versterken informele/ vrijwillige voorzieningen in onze gemeente met het accent op preventie/ voorkomen van armoede, eenzaamheid, laaggeletterdheid. We zetten in op versterking van digitale vaardigheden.

Positieve gezondheid

Alle inwoners moeten een betekenisvol leven kunnen leiden. Er is ruimte voor talentontwikkeling voor iedereen.

Inwoners weten wat gezonde keuzes zijn als het gaat over lichamelijke, sociale en mentale gezondheid. De keuze wat goed voor ze is bepalen ze zelf.

Fijn en veilig wonen

Iedere inwoner van Waalre heeft een dak boven zijn hoofd (wonen)

Iedere inwoner woont op een plek die aansluit op de behoefte/situatie (fijn)

Eke inwoner kan veilig wonen en voelt zich veilig in de woonomgeving (veilig)

Doorlopende ontwikkeling/ talenten benutten

Inwoners van 0 tot 100 jaar kunnen zich actief ontplooiën en door het ontwikkelen van hun eigen kwaliteiten, gedurende hun leven, voor het realiseren van doelen vanuit persoonlijk, werkgelegenheid, en maatschappelijk perspectief. Wij stimuleren een doorgaande ontwikkelingslijn voor onze inwoners door gerichte verbindingen te leggen tussen gezin, school of werk en vrije tijd. Er is ruimte voor talentontwikkeling voor inwoners van alle leeftijden, ongeacht inkomen of opleidingsniveau.

Vroeg signalering en laagdrempelige toegang tot zorg

Inwoners weten zelf de weg te vinden en ontvangen waar nodig passende ondersteuning. Wij vinden het belangrijk dat de toegang voor de inwoner zichtbaar, vindbaar en laagdrempelig is. Inwoners weten in de eerste plaats elkaar te vinden als ze hulp nodig hebben.

Wat willen we bereiken?

1. We zetten in op de dialoog tussen inwoners en gemeente.

We zetten in op de dialoog tussen inwoners en gemeente. En op initiatieven vanuit de gemeenschap en hulpaanbieders op het gebied van ondersteuning van inwoners. Door bijeenkomsten te organiseren, stimuleren we de verbinding en kunnen we tot effectieve oplossingen komen. Zo kunnen we samen innoveren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Eén integrale visie op de gemeenschapshuizen en andere mogelijkheden tot ontmoeting binnen de gemeente Waalre.

.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

In 2024 heeft de raad het budget, voor het realiseren van een visie op gemeenschapshuizen, in het kader van de ombuigingen geschrapt. Ambtelijk ontbreekt het aan capaciteit en kennis om deze visie zelf te schrijven.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Doordat het budget is komen te vervallen is het niet mogelijk om tot een visie te komen. De planning om tot een visie te komen zal hierdoor niet behaald worden.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Er is een pilot jongerencentrum gerealiseerd, waar jongeren een eigen plek hebben.

.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Er is vanaf oktober 2023 een jongerencentrum gerealiseerd in de voormalige kantine van sporthal de Pracht. De pilot is in oktober 2024 met een jaar verlengd tot oktober 2025.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Bij het verlengen van de pilot gedurende een tweede jaar, is er vanuit de raad budget beschikbaar gesteld. Het tweede jaar van de pilot eindigt per oktober 2025. In juni 2025 staat het jongerencentrum op de agenda van de raad. Mocht besloten worden de pilot voort te zetten in een permanent jongerencentrum, dan is hiervoor nog geen budget beschikbaar.

Het mantelzorgbeleid is geactualiseerd

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Het mantelzorgbeleid is nog niet geactualiseerd. Dit omdat de capaciteit beperkt is en prioriteit wordt gegeven aan andere activiteiten.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Op basis van de tussentijdse evaluatie van het jeugdbeleid en de maatregelen uit de hervormingsagenda jeugd (evaluatie eind 2022) wordt het jeugdbeleid en de uitvoering hiervan indien nodig bijgesteld.

.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Het huidige jeugdbeleid (2020-2024) is voor de duur van een jaar verlengd. In 2025 wordt het jeugdbeleid waar nodig herzien en aangepast.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

We evalueren de resultaten van het Lokaal Gezondheidsbeleid

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

In 2024 werd uitvoering gegeven aan GALA. Dit is nog niet geevalueerd. Is ook niet in de planning meegenomen voor 2025.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Evaluatie is nu niet in de planning van 2025 meegenomen.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Voor de uitvoering van GALA krijgen we rijksmiddelen. Meer budget is niet beschikbaar

Voor de uitbreiding van de uren van de welzijnscoach is niet voldoende budget.

We geven uitvoering aan de ambities uit het Lokaal Preventie Akkoord Gezond Waalre

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Lokaal preventie akkoord is opgegaan in Gezond en actief Leven akkoord. GALA.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

We herijken de visie 'Persoonlijk & Dichtbij'.

We herijken de visie 'Persoonlijk & Dichtbij'. Dit doen we op interactieve wijze met de Participatieraad Sociaal Domein Waalre en onze maatschappelijke partners. Het resultaat is een gedragen strategische visie die richting geeft aan integrale beleidsdoelen voor de komende vier jaren. We benaderen de problematiek vanuit thema's en niet vanuit groepen inwoners. Het achterliggende probleem is uitgangspunt, niet de symptomen.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Alle aandacht en capaciteit is uitgegaan naar het uitvoeringsprogramma van de Taskforce.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Er is nog geen nieuwe planning voor het herijken van de visie bekend. Focus ligt voor nu op het uitvoeringsprogramma van de Taskforce

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

We stellen Lokaal Gezondheidsbeleid vast voor de periode 2024-2027

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

We stellen geen lokaal gezondheidsbeleid vast. Dit is nu GALA.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



N.v.t.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

N.v.t.

We versterken de lokale coalitie Eén tegen Eenzaamheid

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Hier wordt hard aan gewerkt. Er is een werkgroep en er vinden diverse activiteiten plaats.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

We voeren de thema's uit van het Lokaal Gezondheidsbeleid

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Het lokaal gezondheidsbeleid is opgegaan in het GALA. We volgen de thema's en planning van het GALA

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



n.v.t.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

N.v.t.

Wat willen we bereiken?

2. We verbinden diverse onderwerpen zoals klimaat, sport, arbeid, en cultuur.

We verbinden diverse onderwerpen zoals klimaat, sport, arbeid, en cultuur. Die een bijdrage kunnen bieden aan een gezonde(re) levenskwaliteit. Hiermee haken we in op de ambitie Brede Welvaart binnen de Metropoolregio Eindhoven (MRE). Zo kunnen we onze capaciteit effectiever inzetten.

Wat willen we bereiken?

3. We benaderen de problematiek vanuit thema's en niet vanuit groepen inwoners.

We benaderen, ook lokaal gezien, de problematiek vanuit thema's en niet vanuit groepen inwoners. We denken dan aan eenzaamheid, armoede/schuldenproblematiek, laaggeletterdheid/leerachterstanden, mantelzorg, vervoer, discriminatie en integratie in de gemeenschap. Het achterliggende probleem is uitgangspunt, niet de symptomen.

Wat gaan we daarvoor doen?

We herijken de visie 'Persoonlijk & Dichtbij'.

We herijken de visie 'Persoonlijk & Dichtbij'. Dit doen we op interactieve wijze met de Participatieraad Sociaal Domein Waalre en onze maatschappelijke partners. Het resultaat is een gedragen strategische visie die richting geeft aan integrale beleidsdoelen voor de komende vier jaren. We benaderen de problematiek vanuit thema's en niet vanuit groepen inwoners. Het achterliggende probleem is uitgangspunt, niet de symptomen.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Alle aandacht en capaciteit is uitgegaan naar het uitvoeringsprogramma van de Taskforce.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Er is nog geen nieuwe planning voor het herijken van de visie bekend. Focus ligt voor nu op het uitvoeringsprogramma van de Taskforce

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Wat willen we bereiken?

4. We gaan nog steeds uit van 'Eén gezin, één plan, één aanpak, één contactpersoon'.

We gaan nog steeds uit van 'Eén gezin, één plan, één aanpak, één contactpersoon'. Dit draagt bij aan effectieve ondersteuning.

Wat gaan we daarvoor doen?

We herijken de visie 'Persoonlijk & Dichtbij'.

We herijken de visie 'Persoonlijk & Dichtbij'. Dit doen we op interactieve wijze met de Participatieraad Sociaal Domein Waalre en onze maatschappelijke partners. Het resultaat is een gedragen strategische visie die richting geeft aan integrale beleidsdoelen voor de komende vier jaren. We benaderen de problematiek vanuit thema's en niet vanuit groepen inwoners. Het achterliggende probleem is uitgangspunt, niet de symptomen.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Alle aandacht en capaciteit is uitgegaan naar het uitvoeringsprogramma van de Taskforce.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Er is nog geen nieuwe planning voor het herijken van de visie bekend. Focus ligt voor nu op het uitvoeringsprogramma van de Taskforce

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Wat willen we bereiken?

5. We brengen verborgen armoede in beeld.

We brengen verborgen armoede in beeld. En zetten in op verbetering van de sociale cohesie tussen onze inwoners, met name om vereenzaming tegen te gaan.

Wat gaan we daarvoor doen?

We stellen een Armoedebelid op en brengen verborgen armoede in beeld.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

In 2023 is het geldzorgenbeleid (voorheen armoedebelid) opgesteld, dat in 2024 in afstemming met de ketenpartners geldzorgen is geëvalueerd. Verborgen armoede blijft een aandachtspunt, waar we samen met de ketenpartners alert op zijn.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Wat willen we bereiken?

6. We zetten in op oplossingen ter voorkoming van schulden.

We zetten in op oplossingen ter voorkoming van schulden, waaronder vroeg signalering en van stapeling van schulden.

Wat willen we bereiken?

7. We willen minder overhead waar mogelijk en versterking van de poortfunctie van het CMD.

We willen minder overhead waar mogelijk en versterking van de poortfunctie van het CMD. We gaan voor snellere servicetijd/doorverwijzingstijd bij CMD en Plusteam.

Wat gaan we daarvoor doen?

Er is in beeld gebracht, door middel van de Preventiematrix, hoe het preventief aanbod in Waalre kan worden versterkt.

Er is in beeld gebracht, door middel van de Preventiematrix, hoe het preventief aanbod in Waalre kan worden versterkt. Het aanbod wordt zelf uitgevoerd door het CMD, of ingekocht bij maatschappelijke partners.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Het versterken van het preventief aanbod krijgt vorm binnen de Taskforce Sociaal Domein; dit gebeurt niet aan de hand van de Preventiematrix, maar er is gekozen voor een andere methode.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Voor het ontwikkelen van ander of nieuw preventief aanbod is geen budget gereserveerd. Om nieuw aanbod te ontwikkelen, wordt in eerste instantie gekeken of er budget beschikbaar is vanuit de Taskforce Sociaal Domein.

Het CMD en het PlusTeam zijn bekend met de lokale preventieve infrastructuur (sociale kaart) en kunnen de inwoner verwijzen indien nodig

De toegang tot zorg, waaronder het CMD, speelt zelf een rol in preventie en normaliseren. Het biedt zelf preventieve voorlichting en informatie aan of weet daarvoor de partners te raadplegen. Het CMD en het PlusTeam zijn bekend met de lokale preventieve infrastructuur (sociale kaart) en kunnen de inwoner verwijzen indien nodig

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Het CMD en het PlusTeam zijn op de hoogte van de lokale preventieve infrastructuur. De lokale infrastructuur is continu in ontwikkeling en dient steeds opnieuw onder de aandacht gebracht te worden.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

We gaan voor snellere servicetijd/doorverwijzingstijd bij CMD en Plusteam.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

De doorverwijzingstijd bij het PlusTeam is in 2024 verbeterd. Het streven blijft om de doorverwijzingstijd bij zowel het CMD als het PlusTeam structureel te verbeteren.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



De doorverwijzingstijd bij het CMD en het PlusTeam kunnen gedurende het jaar fluctueren.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Wat willen we bereiken?

8. We blijven samenwerken in het sociaal domein in allerlei verbanden.

We blijven samenwerken in het sociaal domein in allerlei verbanden. We versterken waar mogelijk de regionale samenwerking. We monitoren en blijven aandacht houden voor kosten/baten verhouding van de regionale samenwerkingen op dit gebied.

Wat gaan we daarvoor doen?

De in de Woonnotitie aangegeven acties en instrumentarium zijn uitgewerkt en worden tot uitvoering gebracht.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Per 1 januari 2025 is een nieuwe beleidsregel 'beter benutting woningvoorraad' in werking getreden. Dit geeft meer mogelijkheden voor kamerverhuur, woningsplitsing en (pre)mantelzorgwoning.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

geen directe kosten

Het opstellen van een nieuwe, lokale "Woonzorgvisie"

De herijking van de Visie op Goed Wonen omvat tevens het opstellen van een nieuwe, lokale "Woonzorgvisie" (bijvoorbeeld: visie op mogelijkheden voor bieden mantelzorg, visie op eigentijdse woon-zorgcentra e.d.). Dit om de zorg toekomstbestendig te houden en het woningaanbod daarop aan te laten sluiten.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Op 10-09-2024 is de Welzijn, Wonen, Zorgvisie door de raad vastgesteld. Op dit moment is men bezig met het opstellen van een concept uitvoeringsagenda om de visie uit te kunnen voeren.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



De concept uitvoeringsagenda wordt in april 2025 in het college besproken. Hierna zal de definitieve versie op 02 september 2025 ter oordeelsvorming aan de raad worden aangeboden.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Er is nog geen budget gereserveerd voor de uitvoeringsagenda van de Welzijn, Wonen, Zorgvisie.

We herijken de visie 'Persoonlijk & Dichtbij'.

We herijken de visie 'Persoonlijk & Dichtbij'. Dit doen we op interactieve wijze met de Participatieraad Sociaal Domein Waalre en onze maatschappelijke partners. Het resultaat is een gedragen strategische visie die richting geeft aan integrale beleidsdoelen voor de komende vier jaren. We benaderen de problematiek vanuit thema's en niet vanuit groepen inwoners. Het achterliggende probleem is uitgangspunt, niet de symptomen.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Alle aandacht en capaciteit is uitgegaan naar het uitvoeringsprogramma van de Taskforce.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Er is nog geen nieuwe planning voor het herijken van de visie bekend. Focus ligt voor nu op het uitvoeringsprogramma van de Taskforce

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Wat willen we bereiken?

9. We onderzoeken maatregelen ter beheersing van de kosten huishoudelijke hulp van de WMO.

We onderzoeken maatregelen ter beheersing van de kosten huishoudelijke hulp van de WMO. Met name de mogelijkheid tot afschalen of afschaffen van het abonnementstarief.

Wat gaan we daarvoor doen?

De doordecentralisatie van 'beschermd wonen' heeft plaatsgevonden. Het regionale plan van aanpak is vertaald naar de lokale situatie.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Het is onbekend wanneer de doorcentralisatie van 'beschermd wonen' gaat plaatsvinden. Er is nog geen regionaal plan van aanpak.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Er is nog geen planning gemaakt waaruit blijkt wanneer de doorcentralisatie van 'beschermd wonen' gaat plaatsvinden. Er is ook geen planning voor het regionale plan van aanpak.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Er is nog geen benodigd budget bekend en gereserveerd voor de doorcentralisatie van 'beschermd wonen'.

De Wmo verordening en beleidsregels zijn geactualiseerd.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

De Wmo beleidsregels zijn geactualiseerd op 11-07-2024. De verordening Jeugdhulp en Wmo is voor het laatst geactualiseerd op 10-02-2024. Eind 2025 zal de verordening Jeugdhulp en Wmo opnieuw geactualiseerd worden.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Eind 2025 zal de verordening Jeugdhulp en Wmo opnieuw geactualiseerd worden.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Valt binnen de reguliere werkzaamheden.

We hebben een voorstel gedaan (inclusief kosten) voor de ontwikkeling van beleid voor rechtmatigheidstoezicht en fraudebestrijding binnen de Wmo en de Jeugdwet.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Bizob heeft het initiatief genomen om gezamenlijk (Dommelvallei+ breed) vorm te geven aan de ontwikkeling van beleid voor rechtmatigheidstoezicht en fraudebestrijding binnen de Wmo.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Het is onduidelijk of dat de ontwikkeling van beleid voor rechtmatigheidstoezicht en fraudebestrijding binnen de Wmo in 2026 gerealiseerd is.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Er is geen budget gereserveerd voor de ontwikkeling van beleid voor rechtmatigheidstoezicht en fraudebestrijding binnen de Wmo.

We onderzoeken maatregelen ter beheersing van de kosten huishoudelijke hulp van de Wmo.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Op 24-06-2024 is het handelingskader HBH vastgesteld door het college. Hierin staan maatregelen benoemd ter beheersing van de kosten huishoudelijk hulp van de Wmo. Het beheersen van de kosten voor huishoudelijke hulp is ook onderdeel van het uitvoeringsprogramma van de Taskforce.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Er is onderzoek gedaan naar het beheersen van de kosten voor huishoudelijke hulp van de Wmo. Dit heeft geleid door het vormgeven van een handelingskader HBH, welke op 24-06-2024 door het college is vastgesteld.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Het onderzoeken van de maatregelen ter beheersing van de kosten huishoudelijke hulp van de Wmo passen binnen het voorgestelde budget.

We zijn in control als het gaat om de inzet van deze voorzieningen in lijn met de hervormingsagenda Jeugd en toekomst Wmo.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

We hebben inzicht in de inzet voorzieningen en verbeteren onze control door diverse maatregelen te nemen die de Taskforce heeft voorgesteld, waaronder de doorontwikkeling van de Monitor Sociaal Domein

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



We hebben inzicht in de inzet voorzieningen en verbeteren onze control door diverse maatregelen te nemen die de Taskforce heeft voorgesteld, waaronder de doorontwikkeling van de Monitor Sociaal Domein

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Wat willen we bereiken?

10. Ook kinderen van minder draagkrachtige ouders moeten we een laagdrempelige mogelijkheid bieden om de corona achterstand in te lopen.

In Coronaperiode hebben veel kinderen een leerachterstand opgelopen. Zomerscholen (commercieel) bieden nu bijscholing waarmee maar een beperkte groep kan profiteren. Ook kinderen van minder draagkrachtige ouders moeten we een laagdrempelige mogelijkheid bieden om de achterstand in te lopen.

Wat gaan we daarvoor doen?

De samenwerking tussen onderwijs en alle kinderopvangorganisaties in Waalre is versterkt, waarbij voor ieder kind een warme overdracht van kinderopvang naar school is gerealiseerd.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

We hebben niet 100% van de opvangorganisaties in beeld op dit onderwerp. Een aantal van de 'stand alone' leveranciers neemt geen deel aan de dialoog. Echter voor het overgrote deel van de opvang en onderwijsorganisaties in Waalre is de warme overdracht van opvang naar school in volle gang.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

De Schakelklas die is opgezet door gemeente en scholen vanuit de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) zorgt dat leerlingen de opgelopen taalachterstanden versneld in gehaald hebben.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Ja deze draait succesvol op basisschool de Drijfveer. Een correctie op de formulering van dit item. Het gaat niet om het inhalen van een taalachterstand, daar het kinderen betreft die de Nederlandse taal niet spreken (NT2).

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

De financiering voor dit aanbod komt momenteel volledig vanuit de scholen. De scholen hebben aangegeven dan financiële steun vanuit de gemeente zeer welkom zou zijn voor het continueren van dit aanbod.

De schakelklas is uitgebreid naar 5 dagen in de week voor NT2 kinderen met de leeftijd 4-12 jaar oud. Hierdoor zijn er geen anderstalige leerlingen meer die thuis zitten.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

De taalklas op de Drijfveer wordt 5 dagen per week aangeboden voor kinderen van groep 3 tot en met groep 8. Voor de kleuters is dit aanbod 2 dagen in de week, dit is een bewuste keuze vanuit de onderwijsvisie op de ontwikkeling van kinderen in deze leeftijd.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Er is een nieuwe aanbesteding voor alle aanbieders van voorschoolse educatie in de kinderopvang in Waalre gerealiseerd.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Er is op dit moment een lopende overeenkomst. De verkenning voor de nieuwe aanbesteding loopt.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

De huidige tarieven zijn niet meer marktconform. De huidige leveringspartners hebben al aangegeven niet langer tegen deze tarieven te kunnen leveren. Voor de nieuwe aanbesteding zullen we rekening moeten houden met een ruimere begroting.

Interventies zoals preventieve logopedie en boekstart met als doel het voorkomen van taalachterstanden zijn jaarlijks ingezet.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Deze interventies worden nog ingezet. Gesprekken lopen over het verlengen van de samenwerking voor preventieve logopedie.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



De overeenkomst loopt af per 1 mei. Vanuit 'Kansrijke start' is er nog budget voor het continueren van dit aanbod voor tenminste dit lopende kalenderjaar. De verkenning moet uitwijzen of er financiële ruimte is om dit aanbod door te laten lopen in 2026.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Het budget SPUK GALA is bekend en is de onderlegger voor de verlenging van dit aanbod.

Voor 2025 is er in ieder geval voldoende budget

Resultaten zijn gemonitord met een regionale 'VVE-monitor' en de gemeente Waalre legt verantwoording af aan de onderwijsinspectie.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Waalre was niet tevreden over de kwaliteit van de vorige monitor. Regionaal wordt een nieuwe monitor op dit moment aanbesteed. Waalre doet hier niet aan mee, omdat de kosten te hoog zijn ten opzichte van de opbrengsten. Een kwaliteitsmonitor is daarnaast wettelijk niet verplicht.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Schoolbesturen en de besturen van de aanbieders van voorschoolse educatie hebben gewerkt volgens de 'Resultaatafspraken Voor- en Vroegschoolse Educatie' (VVE) Waalre.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Er wordt gewerkt volgens de huidige afspraken voor VVE aanbod.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

De verkenning voor de nieuw af te sluiten overeenkomst is gestart. Bekend is al dat er geen marktpartijen zijn die tegen de huidige tarieven kunnen leveren. Deze zijn niet kostendekkend. We zijn wettelijk verplicht om dit aanbod te organiseren, dus er moet rekening worden gehouden met hogere kosten in de toekomst.

Wat willen we bereiken?

11. We blijven investeren in de huisvesting van het basisonderwijs door het Integraal Huisvestingsplan uit te voeren.

We blijven investeren in de huisvesting van het basisonderwijs door het Integraal Huisvestingsplan uit te voeren.

Wat gaan we daarvoor doen?

De interne verbouwing van de Brede School Ekenrooi wordt afgerond.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

De verbouwing is momenteel in uitvoering.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



De verbouwing was uitgesteld door het schoolbestuur Atalanta, maar is nu in uitvoering.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Er is een start gemaakt met bouwplannen voor de nieuwe basisschool in Waalre-dorp.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

IN het IHP is aangegeven om in Waalre-noord een nieuw school te gaan bouwen. Het bouwplan Waalre noord fase 3 is echter nog niet gereed waardoor nog niet gestart kan worden met de voorbereidingen voor de nieuwe school.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Vertraagd door vertraging Waalre noord fase 3

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Bij de reservering van de middelen zijn enkel de bouwkosten meegenomen. Voor de grondkosten (o.a. aankoop) en de inrichtingskosten zijn nog aanvullende middelen benodigd.

Er zijn bouwplannen gemaakt voor de nieuwe basisschool in de Voldijn.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Dit project start pas na de realisatie van de school in Waalre noord fase 3. Dus pas na 2027.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Er zijn heldere afspraken gemaakt met de schoolbesturen over de uitvoering van het onderhoud aan de scholen en over het multifunctioneel inzetten van de gebouwen.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

In het IHP is aangegeven dat we streven naar Brede Scholen en multifunctionele inzet van gebouwen.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Bij de nieuwbouw moeten deze afspraken nog concreet vorm krijgen.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Het Integraal huisvestingsplan (IHP) inclusief de haalbaarheidsonderzoeken is afgerond en vastgesteld.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Tijdelijke huisvesting bij de Wilderen is gerealiseerd.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

We blijven investeren in de huisvesting van het basisonderwijs door het Integraal Huisvestingsplan uit te voeren.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Lopend proces

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



De bouw van een nieuwe school in Waalre noord fase 3 zou volgens planning dit jaar starten. Dit lukt niet. De bouw van de nieuwe school is afhankelijk van de procedure van dit plan.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Er is onvoldoende budget gereserveerd om de nieuwe school in Waalre noord fase 3 te kunnen realiseren en inrichten.

Wat willen we bereiken?

12. We willen een gastvrije gemeente zijn voor vluchtelingen.

We willen een gastvrije gemeente zijn voor vluchtelingen. We zoeken actief naar oplossingen voor de opvang van vluchtelingen op de schaal van Waalre. We communiceren duidelijk naar inwoners dat we verantwoordelijkheid nemen wanneer opvang van vluchtelingen speelt. En we maken geen onderscheid tussen vluchtelingen op basis van geloof, afkomst of gender.

Wat willen we bereiken?

13. We willen de re-integratie naar de arbeidsmarkt vanuit een uitkering motiveren en vergemakkelijken.

We willen de re-integratie naar de arbeidsmarkt vanuit een uitkering motiveren en vergemakkelijken. Daarom onderzoeken we of een stimulerende bijstand in Waalre haalbaar is.

Wat gaan we daarvoor doen?

We willen de re-integratie naar de arbeidsmarkt vanuit een uitkering motiveren en vergemakkelijken.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Zodra een inwoner een bijstandsuitkering aanvraagt, begint ook de re-integratieverplichting. De gemeente Veldhoven voert de re-integratie voor ons uit.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Budgetvragen komen in de behandeling van de kadernota en begroting van Ergon terug.

Wat willen we bereiken?

14. Met de monitor Sociaal Domein die we hebben ingesteld signaleren we vroegtijdig welke maatregelen we kunnen nemen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Met de monitor Sociaal Domein signaleren we vroegtijdig welke (verbeter)maatregelen er nodig zijn.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Wat willen we bereiken?

15. Het zelfstandig reizen van leerlingen wanneer dit leerbaar en haalbaar is, is gestimuleerd.

Het zelfstandig reizen van leerlingen wanneer dit leerbaar en haalbaar is, is gestimuleerd. Leerlingen die niet zelfstandig naar school kunnen gaan, kunnen gebruik maken van het leerlingenvervoer. Dit geldt alleen als duidelijk is dat de ouders/verzorgers dit vervoer niet zelf kunnen uitvoeren. De regels hiervoor staan in de Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Waalre 2022.

Wat gaan we daarvoor doen?

De contracten voor de toezichthouder voor het leerlingenvervoer zijn samen met de gemeente Eindhoven afgesloten.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

De nieuwe raamovereenkomst is afgesloten met Trafficon en in werking getreden op 1 januari 2025. De raamovereenkomst heeft een looptijd die duurt tot en met 31 december 2026, met de mogelijkheid drie (3) maal met een (1) jaar te verlengen.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

De mogelijkheden van de integratie van het leerlingenvervoer en het Wmo-vervoer (Taxbus) met het openbaar vervoer zijn samen met de regio gemeenten van Taxbus onderzocht.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Dit is in voorbereiding op de aankomende aanbesteding onderzocht. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in het bestek.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

De ouders zijn geïnformeerd over best practices van leerlingen vervoer in Waalre.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

De kwaliteit van de geleverde diensten door contractant Connexxion laat al enige tijd te wensen over. Ten gevolge hiervan heeft de gemeente Waalre samen met de gemeente Eindhoven Connexxion ook in gebreke gesteld. Focus in de communicatie ligt nu op ouders op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het verbeterplan.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Er is blijvend overleg met de Adviesraad leerlingenvervoer Waalre en de toezichthouder voor het leerlingenvervoer.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Een aantal keer per jaar is er afstemming met de adviesraad voor het leerlingenvervoer. Met de toezichthouder is er een regelmatige overlegstructuur.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Er is blijvend overleg over het leerlingen vervoer met de vervoersbedrijven, de toezichthouder en de gemeente Eindhoven.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Er is een structureel overleg met alle betrokken partijen.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Er word gebruik gemaakt van opstapplaatsen voor leerlingenvervoer.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

De opstapplaatsen zijn nog niet voorzien voor volgend jaar. De afweging is geweest om nu eerst af te wachten of de acties van Connexxion succesvol zijn, want kinderen lang laten wachten bij een opstapplaats is onwenselijk. . De vraag is ook of opstapplaatsen een substantiële bijdrage kunnen leveren om het aantal benodigde chauffeurs omlaag te brengen.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



De wens voor het realiseren van opstapplaatsen is er nog wel. Er wordt op dit moment echter niet actief gewerkt aan het realiseren hiervan.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

We ondersteunen dit (leerlingenvervoer) trainingsprogramma van MEE Zuidoost Brabant.

Leerlingen die niet zelfstandig naar school kunnen gaan, kunnen gebruik maken van het leerlingenvervoer. Dit geldt alleen als duidelijk is dat de ouders/verzorgers dit vervoer niet zelf kunnen uitvoeren. De regels hiervoor staan in de Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Waalre 2022.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Ambitie: Economie

Herijking kadernota Economie 2026

Omschrijving (toelichting)

Programmering bedrijventerreinen voor nieuwe onderzoeken weer budget nodig in nieuwe bestuursperiode. Samenwerking tussen ondernemers in Waalre is niet van de grond gekomen.

Kader Raadsprogramma

Omschrijving (toelichting)

Onze lokale ondernemers zijn belangrijk voor de levendigheid in onze kernen en maken veel voorzieningen toegankelijk. Hiermee dragen ze bij aan onze inclusieve samenleving. Ook na de moeilijke periode vanwege Corona blijven we ze steunen. Wij zien graag een sterkere verbinding tussen onze lokale ondernemers en sociale initiatieven. Daarbij willen we het aanbod van stageplaatsen en leerwerkplekken stimuleren. Met name voor inwoners met meer afstand tot regulier werk en voor inwoners met een beperking. Verder willen we zowel maatschappelijk als duurzaam ondernemen stimuleren. We gaan daarover met onze ondernemers in gesprek.

Wat willen we bereiken?

- 1. We willen de aantrekkelijkheid van de dorpscentra behouden en versterken.**

Wat gaan we daarvoor doen?

Voor de versterking van het centrum van Waalre-dorp wordt een integraal plan gemaakt voor winkelcentrum De Bus, de driehoek en directe omgeving.

Dit vormt de basis voor voorstellen om te komen tot een eventuele herinrichting van de openbare ruimte in dit winkelgebied.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Vanwege het ontbreken van middelen, capaciteit en de geen directe noodzaak voor de aanpak van de openbare ruimte is besloten om dit nog niet op te pakken en tzt onderdeel te laten zijn van de wijkgerichte aanpak.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Nog geen zicht of en op welke termijn de wijkaanpak voor dit gebied start.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

We geven verder invulling aan de realisatie van het vitaal dorpshart Aalst conform de door de raad vastgestelde centrumvisie Aalst.

Onder meer wordt de openbare ruimte volledig heringericht en aantrekkelijker gemaakt voor onze inwoners. Ook worden er diverse particuliere bouwprojecten ontwikkeld die bijdragen aan versterking en uitstraling van het centrum.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Den Hof is gereed. Momenteel wordt gewerkt aan de Leesakker. Vervolgens worden Dorpsstraat en de parkeertuin Den Hof heringericht.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



De uitvoering van het vitaal dorpshart Aalst is in volle gang. Door weersomstandigheden en archeologisch onderzoek loopt de planning iets uit. Oplevering staat gepland voor medio juli 2025.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Volgens de huidige stand van zaken blijven we binnen budget voor de herinrichting van het van het dorpshart Aalst.

Wat willen we bereiken?

2. We stimuleren de oprichting van een BIZ (Bedrijven investeringszone) in Waalre-dorp.

Wat gaan we daarvoor doen?

De ondernemers (en vastgoedeigenaren) richten in eerste instantie een winkeliersvereniging voor het centrum van Waalre-dorp op.

De ondernemers (en vastgoedeigenaren) richten in eerste instantie een winkeliersvereniging voor het centrum van Waalre-dorp op. We hebben regelmatig overleg met de vereniging over hun activiteiten. In de loop van de raadsperiode bekijken we of er vanuit de ondernemers toch de wens (draagvlak) is om een BIZ op te richten.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Vanuit ondernemers was er weinig draagvlak om een BIZ op te richten. Ook de oprichting van een winkeliersvereniging is niet van de grond gekomen.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Er moet onder de ondernemers en eigenaren draagvlak zijn om een BIZ of winkeliersvereniging op te richten. Dat lijkt nu niet het geval.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Er is geen budget gereserveerd, maar voor de oprichtingskosten van een winkeliersvereniging of BIZ zijn ondernemers (en eventueel vastgoedeigenaren) aan zet

Ondersteuning bij de uitvoering van het meerjarenplan Bedrijven Investerings-Zone (BIZ) Den Hof periode 2023-2027.

Waaronder inning biz-bijdragen, subsidieverlening en regelmatig overleg.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

De BIZ Den Hof loopt tot en met 2027. Er is regelmatig overleg met bestuur van BIZ Den Hof. Jaarlijks wordt door stichting BIZ den Hof een subsidieverzoek met een activiteitenbegroting ingediend en verantwoording afgelegd in een jaarverslag.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

De gemeente int de BIZ-bijdragen bij ondernemers en vastgoedeigenaren op Den Hof. Deze worden als subsidie uitgekeerd aan stichting BIZ Den Hof. Dus budgetneutraal voor gemeente.

Wat willen we bereiken?

3. Evaluatie en eventueel versterking van de bedrijvencontactfunctie. We houden aandacht voor de relatie tussen gemeente en ondernemers.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het contact tussen gemeente en bedrijfsleven is geëvalueerd en waar nodig zijn verbeteringsvoorstellen gedaan.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Het onderwerp is aan de orde geweest in het Overlegplatform Economische Zaken. Bekeken wordt hoe hieraan invulling kan worden gegeven.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Onderwerp wordt in 2025 opgepakt.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Vooralsnog is geen budget gereserveerd, maar verwachten niet dat hier grote kosten mee gepaard gaan.

Huisvestingsvraagstukken van bedrijven zijn gezamenlijk bekeken binnen '9 voor 1' (voorheen 1-Loket SGE) waardoor de meest passende locaties in de regio zijn aangeboden.

Zo behouden en trekken wij bedrijven aan voor de regio. Waalre heeft aan '9voor1' deelgenomen. In dit overleg worden vertrouwelijk huisvestingsvragen van bedrijven behandeld.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Deelname aan 9voor1 is een continue activiteit. Het gaat over ongeveer 10 vergaderingen per jaar in 2025 en 2026 vervult Waalre de secretarisrol.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Kosten aan deelname 9voor1 zijn beperkt. Er is nog geen specifiek budget voor regionale samenwerking op economisch vlak.

Samen met het Overlegplatform EZ is de behoefte aan een nieuw Lokaal Economisch Programma bepaald waarvoor input vanuit ondernemend Waalre essentieel is geweest.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Samen met het Overlegplatform Economische Zaken is de notitie 'Lokaal Economische Speerpunten 2023-2030' opgesteld. Ook is de gemeenteraad in maart 2023 met een RIB hierover geïnformeerd.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)

Afgerond in 2023

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Er was geen budget, maar ook geen kosten.

We hebben regelmatig overleg met het Overlegplatform EZ, het Ondernemers Contact Waalre, JONG! Waalre, BIZ Den Hof, winkeliers Waalre-dorp, horeca Waalre en individuele bedrijven (waaronder bedrijfsbezoeken)

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Continue activiteit, we hebben regelmatig contact met het (georganiseerde) bedrijfsleven.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Er is een beperkt budget (€ 3.000) voor de bedrijfscontactfunctie begroot.

Wat willen we bereiken?

4. We stimuleren netwerken tussen kennisinstellingen, commerciële en sociale ondernemers (triple helix). Dit bevordert een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor innovatief ondernemerschap.

Wat gaan we daarvoor doen?

Binnen het SGE-regio actualiseren we programmeringsafspraken bedrijventerreinen.

Op basis van nieuwe prognosecijfers, het geconstateerde tekort aan bedrijfslocaties, het verstedelijkingsakkoord, de netwerkschaarste e.d. Daarnaast starten we met het uitvoeringsprogramma kwaliteitsverbetering (bestaande) bedrijventerreinen en wordt de subregionale detailhandelsvisie geactualiseerd.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Het Programma Werklocaties Zuidoost Brabant bestaat uit drie delen: 1. De Visie 2. Uitvoeringsstrategie 3. Uitvoeringsagenda.

De Visie en Uitvoeringsstrategie zijn in juli 2024 tijdens de Omgevingsdag vastgesteld. Tevens is de Visie als kaderstellend stuk ook in de gemeenteraden behandeld. In Waalre is deze Visie op 10 december 2024 vastgesteld.

De vaststelling van de Uitvoeringsagenda laat nog even op zich wachten maar is nu voorzien op de Omgevingsdag van juli 2025. In deze agenda zijn veel acties benoemd die ook de komende jaren opgepakt en uitgewerkt worden. Daarnaast is de agenda dynamisch en zal minimaal éénmaal per jaar aangepast worden.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



De vaststelling van de Uitvoeringsagenda was eerder voorzien. De komende jaren worden acties uit de Uitvoeringsagenda opgepakt.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Er is nog geen budget gereserveerd voor onderzoeken, ondersteuning gekoppeld aan de regionale samenwerking op economisch vlak.

De samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheid is gestimuleerd, met aandacht voor duurzaam en maatschappelijk ondernemen.

Hiervoor nemen we contact op met Brainport Development of zij ons hierbij kunnen ondersteunen.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Op 19 september 2024 heeft een overleg met Brainport Development plaatsgevonden. Brainport Development is de organisatie die aan de lat staat voor ondersteuning van de triple helix samenwerking. Uitkomsten van het gesprek zijn ook besproken met het Overlegplatform EZ Waalre (november 2024). Contactgegevens zijn gedeeld en op de gemeentelijke website geplaatst. OndernemersContact Waalre beraadt zich over de invulling van een kennis / inspiratiesessie in 2025. Wellicht kan Brainport Development een rol spelen

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



conform planning

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Waarschijnlijk is er geen budget nodig.

Wat willen we bereiken?

5. Onze kleinschalige verblijfsrecreatie en het recreatief fiets- en wandelnetwerk zorgt voor laagdrempelige ontspanningsmogelijkheden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Waalre participeert tot en met 2023 in het samenwerkingstraject Van Gogh Nationaal Park.

Op basis van een evaluatie is de voortzetting van de participatie van de samenwerking bepaald. We bekijken ook hoe Waalre meer profijt uit deze samenwerking kan halen.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

In oktober 2024 heeft Van Gogh NP de status van Nationaal Park verkregen. Waalre zal de komende jaren 2025-2028 aan Van Gogh NP deelnemen. Samen met het SGE bekijken we hoe we profijt uit deze samenwerking/ beweging kunnen halen.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Deelname aan van Gogh NP kost jaarlijks ruim € 8.500,- en komt ten laste van het budget Recreatie & Toerisme.

We werken fasegewijs (bv middels tweejaarlijkse uitvoeringsprogramma's) aan de uitwerking van de Visie Recreatie en Toerisme (R&T).

Hierbij kan worden gedacht aan de aansluiting bij RegioRadar Eindhoven, aanpassing pagina gemeentewebsite, inventarisatie wensen/kansen aanbieders, verkenning recreatiepoorten en op basis van de routescan verbeteringen aan recreatieve routes.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Het Uitvoeringsprogramma R&T voor 2024-2025 is opgesteld en begin 2024 met een RIB aan de gemeenteraad gestuurd.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Afgelopen jaar 2024 zijn enkele zaken gerealiseerd zoals het onderhoud en vervanging van de routepalen lokale ruiterroutes. Plaatsen van bebording met signaleringslicht (bij een overstort) bij plas De Meervis. De deelname aan Regioradar is per 1-1-2025 gestopt. Vanwege de financiële situatie van de gemeente is er in 2024 geen 2e pod-walk ontwikkeld en is de verkenning naar parkeeropties bij de Hut van Mie Pils tbv de (door) ontwikkeling van een recreatiepoort niet opgepakt. Wel is begin 2025 de wandelknooppuntroute nabij OBS Ekenrooi verlegd. De raad is van bovenstaande zaken eind december 2024 op de hoogte gebracht.

In maart 2025 is er ook een voorstel over de aanpak van enkele recreatieve fietsroutes aan de raad aangeboden. Nog geen besluitvorming.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Het budget Rcreeatie & Toerisme bedraagt 22.500 euro. Jaarlijks is de bijdrage aan het Routebureau Brabant voor het beheer van de knooppuntroutes (wandel, fiets, mtb, ruiter) ruim € 8.000,- Vanaf 2025 zal de bijdrage van € 8.500,- aan van Gogh Nationaal Park ook ten laste komen van dit budget. Resteert nog een bescheiden budget van € 6.000,- voor kleinere zaken.

Wat willen we bereiken?

6. We willen routes en verbindingen voor recreatief langzaam verkeer versterken.

Wat willen we bereiken?

7. We willen Waalre regionaal positioneren als de 'groene' schakel en toegangspoort tussen het SGE en 'de Kempen' en 'transnationaal park De Grote Heide'.

We willen Waalre regionaal positioneren als de 'groene' schakel en toegangspoort tussen (de zuidzijde van) het SGE en grotere, groene, recreatieve gebieden zoals 'de Kempen' en 'transnationaal park De Grote Heide'.

Wat willen we bereiken?

8. We werken samen in de regio in Metropoolregio Eindhoven, Brainport Eindhoven en Stedelijk Gebied Eindhoven om onze positie te behouden.

We werken samen in de regio in Metropoolregio Eindhoven, Brainport Eindhoven en Stedelijk Gebied Eindhoven om onze positie als één van de best presterende regio's van Nederland en één van de meest technologisch innovatieve regio's van Europa behouden en versterken.

Ambitie: Mobiliteit en Openbare ruimte

Herijking kadernota Mobiliteit en Openbare ruimte 2026

Omschrijving (toelichting)

Veel is gerealiseerd. De herinrichting van het centrumgebied Aalst is in de zomer van 2025 klaar. Herinrichting Eindhovenseweg is begin 2025 opgeleverd. Dit zijn grote verbeteringen van de leefbaarheid in het centrum van Aalst. OV hubs zijn ter plaatse verbeterd maar voor versterking van huidige aanbod en verbindingen moeten we meer draagvlak in MRE ontwikkelen. Verbeteringen aan Fietsroutes zijn in mobiliteitsplannen opgenomen, maar er is geen budget om deze te realiseren.

Het Vervangingsplan groen is om budgettaire redenen over meer jaren uitgesmeerd om lasten te verminderen. De Wijkaanpak en meer ruimte voor beweging in de openbare ruimte is om budgettaire redenen nog niet opgepakt voor wat betreft planvorming en investeringsplanning.

De herinrichting Centrumgebied Waalre wacht op start wijkaanpak. Financiële situatie is op dit moment zodanig dat nog geen inschatting is te maken wanneer we dit kunnen oppakken. Het vraagt langjarig een groot investeringsvolume in de begroting.

Kader Raadsprogramma

Omschrijving (toelichting)

Het is goed wonen in Waalre in een groene dorpse woonomgeving met de stedelijke voorzieningen dichtbij. Goede bereikbaarheid voor iedereen is daarbij van essentieel belang. In samenspraak met inwoners en ondernemers willen we komen tot een integrale aanpak van de openbare ruimte. Dan kunnen onze inwoners veilig bewegen in de dagelijkse mobiliteit van onze inwoners. We zoeken een goede balans tussen bewegen in ons dorp en bewegen door ons dorp. We willen de impact van mobiliteit op het gebied van duurzaamheid en leefomgeving verkleinen. Dat doen we door onze inwoners te verleiden meer gebruik te maken van duurzame mobiliteit.

Wat willen we bereiken?

1. Kwetsbare verkeersdeelnemers bewegen zich veiliger in Waalre. Prioriteiten liggen hier bij de fiets en looproutes naar scholen in en uit het dorp. En routes vanuit de wijken naar de dorpscentra.

Wat gaan we daarvoor doen?

In verband met hoge ongevallencijfers bij oudere fietsers besteden we extra aandacht aan deze specifieke doelgroep middels gerichte communicatie.

Daarnaast worden verkeersveiligheidsacties op basisscholen door ons actief ondersteund, onder meer door middel van ondersteuning verkeersprojecten in kader van Brabant Verkeersveiligheid Label (BVL) op alle basisscholen in Waalre.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Wij besteden jaarlijks aandacht aan de oudere fietsers door middel van het programma Doortrappen. Daarnaast voeren wij jaarlijks verkeersprojecten uit in het kader van BVL (BrabantsVerkeersveiligheidsLabel) op alle basisscholen.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Deze planning wordt jaarlijks tijdig opgenomen en uitgevoerd.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Er is budget voorzien, waaronder ook subsidies vanuit de provincie onderdeel uitmaken.

Op basis van een eerdere inventarisatie naar knelpunten op (lokale/interne) fietsroutes zijn maatregelen opgenomen in het uitvoeringsplan 'fiets'.

.Deze maatregelen worden integraal meegenomen in zowel het onderhoudsprogramma Wegen als in ons projectplan openbare ruimte (integrale aanpak wegen, riolering en groen).

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Het plan is opgenomen in het mobiliteitsplan van Waalre die in 2024 is vastgesteld. de maatregelen worden opgenomen in het maatregelenpakket van het mobiliteitsplan.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Door de financiële situatie is de uitvoering van het maatregelenpakket onzeker.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Er is nog geen budget gereserveerd voor het maatregelenpakket.

Wat willen we bereiken?

2. We betrekken inwoners met een beperking bij het inventariseren naar mogelijke knelpunten. Daarmee maken we een start naar een toegankelijk Waalre voor iedereen.

Wat gaan we daarvoor doen?

We treden in overleg met onze maatschappelijke partners om samen met inwoners met een beperking een scan te doen naar knelpunten in Waalre voor wat betreft de toegankelijkheid.

Op basis hiervan stellen we een uitvoeringsprogramma op om deze knelpunten aan te pakken.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Dit is een doorlopend proces. Er wordt integraal gekeken naar de toegankelijk van het openbaar gebied. Voorbeelden hiervan zijn de minimale breedtes van trottoirs, toegankelijke bushaltes, blindengeleiden systemen...

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Budget wordt integraal opgenomen in een project of uit het beheer.

Wat willen we bereiken?

3. We stellen in samenspraak met inwoners en ondernemers een mobiliteitsplan op om het aantal onveilige verkeerssituaties te verminderen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Naast fysieke maatregelen is communicatie bij het verhogen van de verkeerveiligheid cruciaal.

Daarbij willen we ook komen tot meer inzicht en begrip voor het gegeven dat verkeersmaatregelen nooit op zich zelf staan maar effect hebben in een veel breder gebied.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Wij communiceren over verkeersveiligheid in het kader van projecten, incidenteel en in regionaal belang.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Dit wordt continue opgevolgd.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Voor de communicatie is er FTE voorzien

We stellen een mobiliteitsplan (gemeentelijk verkeers- en vervoerplan) op om te komen tot een actuele visie op verkeer en mobiliteit.

Lokaal, maar met oog voor de grotere regionale context (samenhangend verkeerssysteem). De mogelijkheden van alternatieve, innovatieve vormen van mobiliteit maken hier ook onderdeel van uit. Daarbij willen we ook komen tot meer inzicht en begrip voor het gegeven dat verkeersmaatregelen nooit op zich zelf staan, maar effect hebben in een veel breder gebied. De maatregelen moeten altijd worden beschouwd in een groter, samenhangend verkeerssysteem.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Het mobiliteitsplan van Waalre is in 2024 vastgesteld door de raad.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Wat willen we bereiken?

4. In dit plan bekijken we waar een snelheid van 30km/u gewenst is. Met name de schoolroutes voor leerlingen van basis- en middelbare school krijgen als eerste aandacht. De uitvoering koppelen we aan de herinrichtingsplannen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Als bouwsteen voor de integrale wijkherinrichting voor de periode 2027-2037 kijken we zorgvuldig naar waar de verdere invoering van 30km-zones wenselijk en haalbaar is.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Dit proces moet nog opgestart worden.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



De planning is afhankelijk van de begroting.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Voor dit project is er geen budget voorzien. Afhankelijk van de inhoud zal het hierbij gaan om ofwel budget ofwel FTE.

Wat willen we bereiken?

5. We stimuleren het gebruik van duurzame mobiliteit binnen Waalre maar ook van en naar Waalre. Met bijvoorbeeld een laadpalenplan.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ondersteunend aan het project Duurzaam Door Waalre stimuleren we onze inwoners en andere weggebruikers om vaker gebruik te maken van alternatieven voor de huidige doorgaande routes.

in en sluiproutes door Waalre (alternatieve routes/nieuwe N69 e.d) en ook van andere, meer duurzame vormen van mobiliteit (openbaar vervoer, fiets/ e-bike, carpooling, innovatieve mobiliteitsvormen e.d.).

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

In de gemeente zijn wij bezig met het uitvoeren van infrastructurele werkzaamheden die de sluiproutes minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer. Daarnaast stimuleren wij alternatieve vervoermiddelen door in gesprek te gaan met Brainport Bereikbaar en in regionaal verband.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Doorlopend.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Budget voor infrastructurele werkzaamheden is tijdig voorzien. Het stimuleren van alternatieve vervoermiddelen wordt nu voorzien in FTE.

We werken stapsgewijs aan de verdere uitrol van laadpalen in de openbare ruimte op basis van ons laadpalenplan uit 2022.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

De uitrol van de laadpalen verloopt conform planning.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



De uitvoering loopt op planning.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Er zijn geen kosten gebonden aan de uitrol van de laadpalen.

Wat willen we bereiken?

6. Fietzers en voetgangers moeten zich veilig kunnen bewegen in en tussen de dorpen.

Wat willen we bereiken?

7. Parkeren blijft gratis.

Wat willen we bereiken?

8. We gaan het verbod voor doorgaand vrachtverkeer effectief invoeren. Bestemmingsverkeer krijgt de ruimte. We zoeken een goede balans tussen inwoners en ondernemers om te bewegen, verblijven en te ondernemen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het verbod voor doorgaand vrachtverkeer in Aalst voeren we effectief in door het plaatsen van een fysieke afsluiting ter hoogte van de Lisseveenlaan bij de herinrichting van de Valkenswaardseweg en de Eindhovenseweg.

Daarmee is doorgaand vrachtverkeer verboden tussen Valkenswaard en Aalst

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

De fysieke afsluiting voor doorgaand vrachtverkeer is in 2024 gerealiseerd.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



De werkzaamheden zijn in 2024 afgerond.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Het fysieke vrachtwagenverbod in Aalst is gerealiseerd met het voorziene budget van het project Eindhovenseweg

We onderzoeken de mogelijkheden voor het weren van doorgaand vrachtverkeer in Waalre-Dorp.

Dit ook vanuit een breder lokaal- en regionaal perspectief. Voorafgaand aan dit onderzoek bespreken we met uw raad de kaders c.q. plan van aanpak voor dit onderzoek.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

In 2024 is het verbod voor doorgaand vrachtverkeer ingevoerd in Waalre Dorp, door middel van een geslotenverklaring.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Deze maatregel is in 2024 uitgevoerd.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Dit realisatie van de maatregel is afgerond. Extra budget is niet voorzien en nodig.

Wat willen we bereiken?

9. De Openbare ruimte is zodanig (her)ingericht dat er sport, spel en bewegen mogelijk is en de ruimte ook uitdaagt daarvoor.

Wat gaan we daarvoor doen?

Zowel bij de realisatie van de Meerjarenplanning Openbare ruimte als van de integrale wijkherinrichting besteden we extra aandacht en stimulatie van de ruimte voor bewegen.

Meerjarenplanning Openbare ruimte (integrale aanpak wegen, riolering, groen en energie) voor de periode 2023-2026. Integrale wijkherinrichting voor de periode 2027-2037. Extra aandacht en stimulatie van de ruimte voor bewegen (sport en spel).

Hieronder valt:

- KWIEK route
- Beweegvriendelijke elementen rondom scholen
- stimuleren bewegen in de openbare ruimte / kennis opdoen

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Bij (her)ontwikkeling van openbare ruimte wordt overlegd met de afdeling sport om sport- en beweegmogelijkheden te realiseren. Bij gebrek aan budget zijn er helaas geen mogelijkheden. Niet om nieuwe voorzieningen te realiseren, maar ook niet om ze te onderhouden/upgraden.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



We zouden meer willen doen, maar vanwege de financiële situatie is dat niet haalbaar.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Wat willen we bereiken?

10. We onderzoeken of we het Openbaar vervoer tussen dorpen en wijken naar overstapplekken (hubs) kunnen realiseren en handhaven. We streven naar een duurzaam en flexibel openbaar vervoerssysteem.

Wat gaan we daarvoor doen?

We onderzoeken of en hoe we het Openbaar vervoer tussen dorpen en wijken naar overstapplekken (hubs) structureel kunnen versterken.

Mede gezien onze beperkte ambtelijke capaciteit en know-how zal het accent daarbij liggen op regionale samenwerking. Uitgangspunt daarbij is te komen een duurzaam en flexibel openbaar vervoerssysteem.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

In regionaal verband wordt er gekeken naar een strategische visie voor openbaar vervoer en hubs.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



De planning is afhankelijk van de MRE.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Er zijn nog geen concrete projecten uitgerold, waardoor de budgetten nog niet begroot zijn.

Wat willen we bereiken?

11. Bij de herinrichting en onderhoud van de openbare ruimte is het uitgangspunt om meer groen en bomen terug te plaatsen en te streven naar meer biodiversiteit.

Wat gaan we daarvoor doen?

Bij herinrichtingen geven we invulling aan de thema's en ambities uit het Beleid- en Beheerplan Groen en Bomen (2019-2029).

Zoals bijvoorbeeld het behouden en verhogen van de hoeveelheid en kwaliteit van het groen, het vergroten van de biodiversiteit en het bijdragen aan klimaatadaptatie.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

De thema's en ambities uit het Beleid- en Beheerplan Groen en Bomen zijn een vast onderdeel bij (her)inrichting van groen en worden daar waar mogelijk ingepast.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Planning is gekoppeld aan diverse projecten en ligt op schema.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Budgetten voor de diverse projecten zijn toereikend.

Ook het fasegewijze uitvoering geven aan het vervangingsplan (2022-2026) dat is opgesteld voor het vervangen groen en bomen draagt daar aan bij.

De uitstraling en groene kwaliteit van Waalre worden hierdoor hersteld, behouden en versterkt.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

De plannen voor de eerste jaren zijn opgesteld en uitgevoerd.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



De planning is getemporeerd om de jaarlijkse lasten te verminderen.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Het budget/krediet voor het vervangingsplan groen en bomen is uitgesmeerd over meerdere jaren om de jaarlijkse lasten in de beginperiode iets te verminderen.

Wat willen we bereiken?

12. We passen budgetten voor de inrichting en het (achterstallig) onderhoud van de openbare ruimte aan op wat nodig is voor het vastgestelde kwaliteitsniveau van onderhoud.

Wat gaan we daarvoor doen?

We monitoren op basis van reguliere inspecties wegen, groen en riolering of de onderhoudsbudgetten op orde zijn voor het beoogde kwaliteitsniveau .

En werken op basis van een planmatige aanpak aan ons structureel beheer en onderhoud om de kwaliteit van onze openbare ruimte op peil te brengen en te houden.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Dit jaar dienen de 2-jaarlijkse weginspecties uitgevoerd te worden. Deze staan gepland voor de zomer van 2025. Op basis van de weginspecties wordt het wegenbeheerplan ge-update waarin benodigde onderhoudsbudgetten voor de komende jaren wordt bepaald.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



De monitoring of onderhoudsbudget wegen voor de komende jaren toereikend is wordt in de zomer uitgevoerd.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Het budget voor asfalt en elementenverhardingen is voor dit jaar toereikend. Het budget voor onderhoud zandwegen en paden is niet toereikend. Oorzaak hiervan is de hoge waterstand van het afgelopen jaar en de bermen die door de jaren heen hoger zijn komen liggen dan de rijbaan. Extra kosten worden in beeld gebracht en toegevoegd aan de Turap in juli.

Ambitie: Sport en Cultuur

Herijking kadernota Sport en Cultuur 2026

Omschrijving (toelichting)

De Cultuuraanrichter is niet langer voortgezet vanwege beperkte middelen. Er is geen budget om deze opnieuw in te zetten. Er is dus ook geen stimulering van buitenschoolse cultuureducatie. Visie op sport en cultuur heeft vertraging opgelopen. Loopt door in volgende bestuursperiode. Start wordt in 2025 gemaakt. In afwijking van de onderhoudsplanning is er begin 2025 extra geld vrijgemaakt om een hockeyveld te vervangen.

Kader Raadsprogramma

Omschrijving (toelichting)

Het is belangrijk dat de inwoners van Waalre voldoende mogelijkheden hebben om te bewegen. Zich te ontplooien en te ontdekken waar ze goed in zijn. Dat kan door te sporten en bewegen. Maar ook door muziek te maken, te dansen, toneel te spelen of op een andere manier creatief te zijn. Het kan in een vereniging, via lessen of je organiseert het zelf. We willen de mogelijkheden voor bewegen, sport en cultuur laagdrempeliger en toegankelijker maken. Met een openbare ruimte die uitnodigt om te bewegen. En met verbetering van routes voor fietsen, paardrijden en wandelen. Voor iedereen in onze inclusieve gemeenschap moeten sport- en cultuurvoorzieningen bereikbaar en toegankelijk zijn. Kinderen van de basisschoolleeftijd moeten volop en veilig kunnen spelen en ook kunnen sporten, met name in schoolverband.

Wat willen we bereiken?

1. We willen de mogelijkheden voor bewegen, sport en cultuur laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen maken.

In overleg met de sportverenigingen en scholen bespreken we een openstelling van speelterreinen en sportparken op rustige momenten.

Wat gaan we daarvoor doen?

'100 jaar Waalre' wordt een mooie ervaring voor alle inwoners, dit jubileumjaar is voor en door inwoners georganiseerd, met ondersteuning van de projectleider.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Binnen het thema voorzieningen en evenementen van het Stedelijk Gebied Eindhoven is gewerkt aan de doelstellingen uit de (geactualiseerde) samenwerkingsagenda, de acties uit het uitvoeringsprogramma GROOTS! en de acties uit het jaarprogramma 2023.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Eind 2024 is een nieuw jaarprogramma 2025 vastgesteld. Regionaal wordt samengewerkt aan de acties in dat jaarprogramma.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

In 2023 en 2024 voeren we (vanuit sport, gezondheid en preventie) een pilot uit waarin een sportaanjager werkt aan sportbeleving en sportstimulering voor alle doelgroepen (dus ook inwoners met een beperking) in Waalre.

Hierbij stimuleert hij/zij het multifunctioneel gebruik van bestaande sport- en speelterreinen.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

De sportaanjager houdt zich bezig met sportbeleving en sportstimulering voor alle doelgroepen in Waalre en in uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (preventie, gezondheid., sport, cultuur).

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Wat willen we bereiken?

2. We ontwikkelen een stimuleringsprogramma (voor de verschillende doelgroepen).

Daarin komt te staan welke faciliteiten verbeterd worden of we nog moeten bouwen. Om bewegen, sport en culturele voorzieningen laagdrempelig en goed toegankelijk te maken. De raad wil dit programma voor de behandeling van de begroting 2024 bespreken en vaststellen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Er is een sport- en beweegbeleid ontwikkeld inclusief uitvoeringsprogramma (met stimuleringsprogramma).

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van de visie op sport en bewegen. Een sportbeleid/uitvoeringsprogramma volgt op deze visie.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



De planning voor het vaststellen van het sport- en beweegakkoord is afhankelijk van wanneer de visie op sport en bewegen afgerond kan worden en het daaruit voortvloeiende plan van aanpak.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

In 2023 en 2024 voeren we (vanuit sport, gezondheid en preventie) een pilot uit waarin een sportaanjager werkt aan sportbeleving en sportstimulering voor alle doelgroepen (dus ook inwoners met een beperking) in Waalre.

Hierbij stimuleert hij/zij het multifunctioneel gebruik van bestaande sport- en speelterreinen.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

De sportaanjager houdt zich bezig met sportbeleving en sportstimulering voor alle doelgroepen in Waalre en in uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (preventie, gezondheid., sport, cultuur).

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

In 2023 is een plan van aanpak vastgesteld voor de totale ambitie sport (2022-2026).

In dit plan van aanpak/startnotitie wordt o.a. duidelijk hoe de documenten zich tot elkaar verhouden, wat de gewenste volgorde is, welke planning aangehouden gaat worden en op welke wijze (en wanneer) inwoners en organisatie worden betrokken. Mogelijk dat de ambitie om, voor de behandeling van de begroting 2024, een stimuleringsprogramma sport en cultuur vast te stellen, volgt op het opstellen van het sport- en beweegbeleid.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

In 2023 is het plan van aanpak voor de totale ambitie sport vastgesteld.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Wat willen we bereiken?

3. Een breed ontwikkeld en gedragen Sportbeleid en -akkoord is hier het resultaat van.

Wat gaan we daarvoor doen?

Er is een sport- en beweegbeleid ontwikkeld inclusief uitvoeringsprogramma (met stimuleringsprogramma).

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van de visie op sport en bewegen. Een sportbeleid/uitvoeringsprogramma volgt op deze visie.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



De planning voor het vaststellen van het sport- en beweegakkoord is afhankelijk van wanneer de visie op sport en bewegen afgerond kan worden en het daaruit voortvloeiende plan van aanpak.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Er is een visie op sport en cultuur op lange termijn (2026-2046) ontwikkeld.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Het budget voor het realiseren van de visie op sport en bewegen is in 2024 wegbezuinigd. De raad is ervan op de hoogte gebracht dat de visie geschreven wordt binnen de ambtelijke capaciteit. Echter zonder strakke planning, maar met een open einde, omdat het niet haalbaar is om hier op gezette tijden aandacht en tijd aan te besteden.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Intentie is om voor de zomer van 2025 een start te maken met het participatietraject.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Door de visie binnen de huidige capaciteit te schrijven is er geen extra budget nodig

In 2023 is een plan van aanpak vastgesteld voor de totale ambitie sport (2022-2026).

In dit plan van aanpak/startnotitie wordt o.a. duidelijk hoe de documenten zich tot elkaar verhouden, wat de gewenste volgorde is, welke planning aangehouden gaat worden en op welke wijze (en wanneer) inwoners en organisatie worden betrokken. Mogelijk dat de ambitie om, voor de behandeling van de begroting 2024, een stimuleringsprogramma sport en cultuur vast te stellen, volgt op het opstellen van het sport- en beweegbeleid.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

In 2023 is het plan van aanpak voor de totale ambitie sport vastgesteld.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Samen met Waalrese partners is een Sport- en Beweegakkoord 2.0 voor de periode 2023-2026 gesloten.

.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Wat willen we bereiken?

4. We geven kinderen kansen in hun persoonlijke ontwikkeling. Dat doen we door sport- en cultuuractiviteiten aan te bieden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Binnen het thema voorzieningen en evenementen van het Stedelijk Gebied Eindhoven is gewerkt aan de doelstellingen uit de (geactualiseerde) samenwerkingsagenda, de acties uit het uitvoeringsprogramma GROOTS! en de acties uit het jaarprogramma 2023.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Eind 2024 is een nieuw jaarprogramma 2025 vastgesteld. Regionaal wordt samengewerkt aan de acties in dat jaarprogramma.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

In 2023 en 2024 voeren we (vanuit sport, gezondheid en preventie) een pilot uit waarin een sportaanjager werkt aan sportbeleving en sportstimulering voor alle doelgroepen (dus ook inwoners met een beperking) in Waalre.

Hierbij stimuleert hij/zij het multifunctioneel gebruik van bestaande sport- en speelterreinen.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

De sportaanjager houdt zich bezig met sportbeleving en sportstimulering voor alle doelgroepen in Waalre en in uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (preventie, gezondheid., sport, cultuur).

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Wat willen we bereiken?

5. We verbeteren de toegankelijkheid van het sport- en cultuurfonds voor kinderen en jongeren. We geven er meer bekendheid aan.

Wat gaan we daarvoor doen?

Kinderen uit minimagezinnen hebben financiële ondersteuning ontvangen voor sportactiviteiten volgens de overeenkomst met het Jeugdfonds Sport Brabant.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Wat willen we bereiken?

6. Door het inzetten van professionals willen we sportbeleving en cultuur stimuleren (en aanjagen). Met name op scholen en buitenschoolse opvang.

Wat gaan we daarvoor doen?

Door het inzetten van professionals willen we sportbeleving en cultuur stimuleren (en aanjagen). Met name op scholen en buitenschoolse opvang.

O.a. stimuleren van sport/bewegen op basisscholen

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Op 4 van de 5 basisscholen in Waalre draait al een aantal jaar, zeer succesvol, het CMK (cultuur met kwaliteit) project. Onder begeleiding van externe professionals (door de gemeente ingehuurd) wordt er op scholen een duurzame aanvulling op het cultuuraanbod ontwikkeld.

We stimuleren kinderen om te sporten en te bewegen of culturele activiteiten uit te voeren. Door middel van Sjors Sportief & Creatief en we dagen kinderen uit om te bewegen en spelen op de schoolpleinen.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Wat willen we bereiken?

7. We blijven inwoners met een verstandelijke of lichamelijke beperking stimuleren om gebruik te maken van de mogelijkheden op gebied van sport en cultuur.

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2023 en 2024 voeren we (vanuit sport, gezondheid en preventie) een pilot uit waarin een sportaanjager werkt aan sportbeleving en sportstimulering voor alle doelgroepen (dus ook inwoners met een beperking) in Waalre.

Hierbij stimuleert hij/zij het multifunctioneel gebruik van bestaande sport- en speelterreinen.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

De sportaanjager houdt zich bezig met sportbeleving en sportstimulering voor alle doelgroepen in Waalre en in uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (preventie, gezondheid., sport, cultuur).

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Wat willen we bereiken?

8. We houden beide grote buitensportaccommodaties in Waalre open door tot 2032 noodzakelijk onderhoud te garanderen.

Eventuele investeringen zijn afhankelijk van de aanbevelingen van het lopend onderzoek. En de ontwikkeling van een visie op sport en cultuur op lange termijn (2026 – 2046).

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2023 is in beeld gebracht welke investeringen in de toekomst (tot 2032) noodzakelijk zijn bij de gemeentelijke buitensportaccommodaties. Hierbij wordt rekening gehouden met de resultaten uit het lopende onderzoek.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Er is een Meerjaren Investeringsplanning opgesteld.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Voor het opstellen van de planning is geen extra budget nodig.

Wat willen we bereiken?

9. We stimuleren talentontwikkeling door uitvoering te geven aan de Kunsten Cultuurnota.

Wat gaan we daarvoor doen?

De Cultuuraanjager evalueren we na 2 jaar. Zo nodig zetten we de cultuuraanjager voor langere tijd in.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

De rol van de cultuuraanjager is na 2 jaar geevalueerd. Na evaluatie is de rol stopgezet.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Er komt een onderzoek naar de bestaanszekerheid van het Waalres Museum in 2022.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Is reeds afgerond.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Met name door een Cultuuraanjager aan te stellen stimuleren we samenwerking van de organisaties in het culturele veld bevorderen en daarmee het culturele klimaat in Waalre versterken.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Er is 2 jaar een cultuuraanjager actief geweest in Waalre. Na 2 jaar is dit traject geevalueerd tijdens een raadsinformatieavond. Er is geen budget meer voor beschikbaar gesteld waarna de rol van cultuuraanjager is gestopt.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Er is niet langer een cultuuraanjager actief.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Met name door een Cultuuraanjager aan te stellen willen we een regeling opzetten voor buitenschoolse cultuureducatie

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

De buitenschoolse cultuurregeling is opgezet, maar ook weer stop gezet. De raad heeft gekozen om dit budget te laten vervallen, vanwege de financiële situatie van de gemeente. Er waren ook geen mensen die van de regeling gebruik maakten.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Ambitie: Inwonersparticipatie en de raad

Herijking kadernota Inwonersparticipatie en de raad 2026

Omschrijving (toelichting)

In het uitvoeringsprogramma zijn een aantal acties voor de raad opgenomen. Het is aan de raad daarover te besluiten wanneer ze dat op willen pakken en of ze daarvoor middelen willen vrijmaken in de begroting. Er is een nieuwe visie op Inwonersparticipatie in 2024 vastgesteld.

Kader Raadsprogramma

Omschrijving (toelichting)

We willen dat inwoners en non-profitorganisaties in contact met gemeenteraadsleden samenwerken aan beleidsverbeteringen. Dit vindt al plaats, maar we willen dit structureel gaan organiseren. Als zowel onze gemeente als de gemeenteraad in dialoog met onze inwoners samenwerken, kunnen we van Waalre een nog fijnere gemeente maken. Met ideeën uit de samenleving, in het algemeen belang van Waalre, kunnen we ons beleid beter vormgeven. Of het nu gaat om de openbare ruimte, het sociaal domein, de energietransitie of wonen. De inbreng van onze inwoners en non-profitorganisaties kan Waalre verder brengen. In contact met de raadsleden kunnen inwoners ook beter bekend raken met het reilen en zeilen van de gemeenteraad. Door over en weer kennis en ideeën te delen, kunnen we tot beter beleid komen.

Wat willen we bereiken?

1. We kijken welke vormen geschikt zijn om goede ideeën van inwoners en non-profitorganisaties praktisch bij raadsbesluiten te betrekken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het college geeft de raad in overweging een raadswerkgroep inwonersparticipatie op te richten om, ondersteund door de griffie, te bezien welke vormen van inwonersparticipatie door de raad zelf kunnen worden ingezet.

Ook hier zal het college c.q. de organisatie waar nodig ondersteuning bieden.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

De raad heeft nog geen actie hierop ondernomen. Ondersteuning van college en organisatie is nog niet nodig geweest.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Na vaststelling van de nota Inwonersparticipatie is deze vervolgactie nog niet opgestart.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Voor ondersteuning is geen budget gereserveerd.

Het college zal de eerder door de raad vastgestelde kaders in de Kadernota Burgerparticipatie en Burgerinitiatieven herijken en aan de raad voorleggen.

De afgelopen jaren is in Waalre vaak inwonersparticipatie toegepast. Regelmatig succesvol, soms minder succesvol. Inwonersparticipatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de totstandkoming van goede en gedragen besluiten. Belangrijk is dat alle betrokkenen, inwoners, raad, college en organisatie weten wat ze van elkaar mogen verwachten. Wie heeft welke rol, wat is het afwegingskader, welke ruimte is er en welke vorm van participatie wordt wanneer ingezet? Het college zal daarom de eerder door de raad vastgestelde kaders in de Kadernota Burgerparticipatie en Burgerinitiatieven herijken en aan de raad voorleggen. Het concept van het Manifest Burgerparticipatie zal daarbij worden betrokken evenals de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport De raad van Waalre in zijn volksvertegenwoordigende rol uit 2019. Hieraan gekoppeld zal de rol van de raad en de griffie bij inwonersparticipatie aan de orde komen.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

De nieuwe herijkte notitie 'Verder aan de slag met participatie' is in november 2023 vastgesteld. Tijdens een raadsinformatiebijeenkomst zijn de extra toegevoegde

onderdelen besproken. De Rekenkamer helpt met zijn lerend onderzoek naar participatie in 2024, 2025 en 2026. De succes- en faalfactoren die de Rekenkamer hiervoor heeft ontwikkeld zijn als checklist in de nota opgenomen. Deze worden bij de voorbereiding, de uitvoering én de evaluatie van participatietrajecten gebruikt als toetssteen.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



We blijven samen leren en verbeteren op het gebied van participatie. Tijdens de voorbereiding, uitvoering en uiteindelijk de evaluatie kunnen we trajecten op deze manier samen toetsen.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Meerjarig opgenomen.

Wat willen we bereiken?

2. Wanneer we een of meerdere vormen van inwonerparticipatie bij raadsbesluiten hebben gevonden, voeren we deze uit met (eventuele) ondersteuning van de griffie.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het college geeft de raad in overweging een raadswerkgroep inwonersparticipatie op te richten om, ondersteund door de griffie, te bezien welke vormen van inwonersparticipatie door de raad zelf kunnen worden ingezet.

Ook hier zal het college c.q. de organisatie waar nodig ondersteuning bieden.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

De raad heeft nog geen actie hierop ondernomen. Ondersteuning van college en organisatie is nog niet nodig geweest.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Na vaststelling van de nota Inwonersparticipatie is deze vervolgactie nog niet opgestart.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Voor ondersteuning is geen budget gereserveerd.

Raadsbesluiten zijn in de regel het sluitstuk van (beleids)processen. In de voorbereidende (participatie)processen hebben met name het college en de organisatie een rol. Daarnaast zijn er participatieprocessen waar de raad het initiatief neemt.

Raadsbesluiten zijn in de regel het sluitstuk van (beleids)processen. In de voorbereidende (participatie)processen hebben met name het college en de organisatie een rol. Daarnaast zijn er participatieprocessen waar de raad het initiatief neemt. Denk daarbij aan de cursus Politiek Actief. Ook kan de raad zelf participatie organiseren. Wij zien in de ondersteuning hiervan primair een rol voor de griffie weggelegd. Het college geeft de raad in overweging te bezien of de capaciteit aansluit bij de ambities in het raadsprogramma.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

We onderschrijven deze uitgangspunten en college en organisatie nemen voortouw bij participatieprocessen. We ontwikkelen met stapjes door. Vanuit het lopende rekenkamer onderzoek naar participatie pakken we de aanbevelingen op om verdere stappen te maken.

De raad organiseert zijn eigen participatieprocessen zoals beeldvormende bijeenkomsten (o.a. schaalsprongbijeenkomst)

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Heeft blijvend de aandacht van college en raad

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Er is op dit moment voldoende budget voor het informeren bij beleidsprocessen. Als er meer ambitie is, is er meer budget nodig. Op dit moment doen we het met de beschikbare budgetten in de begroting.

Wat willen we bereiken?

3. Wij ondersteunen waar nodig en stimuleren initiatieven vanuit de samenleving.

Hierbij hebben we een faciliterende rol. Waar nodig nemen wij het initiatief. Uiteraard doen we dit zoveel mogelijk in samenspraak met onze inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het college geeft de raad in overweging een raadswerkgroep inwonersparticipatie op te richten om, ondersteund door de griffie, te bezien welke vormen van inwonersparticipatie door de raad zelf kunnen worden ingezet.

Ook hier zal het college c.q. de organisatie waar nodig ondersteuning bieden.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

De raad heeft nog geen actie hierop ondernomen. Ondersteuning van college en organisatie is nog niet nodig geweest.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Na vaststelling van de nota Inwonersparticipatie is deze vervolgactie nog niet opgestart.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Voor ondersteuning is geen budget gereserveerd.

Het college zal de eerder door de raad vastgestelde kaders in de Kadernota Burgerparticipatie en Burgerinitiatieven herijken en aan de raad voorleggen.

De afgelopen jaren is in Waalre vaak inwonersparticipatie toegepast. Regelmatig succesvol, soms minder succesvol. Inwonersparticipatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de totstandkoming van goede en gedragen besluiten. Belangrijk is dat alle betrokkenen, inwoners, raad, college en organisatie weten wat ze van elkaar mogen verwachten. Wie heeft welke rol, wat is het afwegingskader, welke ruimte is er en welke vorm van participatie wordt wanneer ingezet? Het college zal daarom de eerder door de raad vastgestelde kaders in de Kadernota Burgerparticipatie en Burgerinitiatieven herijken en aan de raad voorleggen. Het concept van het Manifest Burgerparticipatie zal daarbij worden betrokken evenals de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport De raad van Waalre in zijn volksvertegenwoordigende rol uit 2019. Hieraan gekoppeld zal de rol van de raad en de griffie bij inwonersparticipatie aan de orde komen.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

De nieuwe herijkte notitie 'Verder aan de slag met participatie' is in november 2023 vastgesteld. Tijdens een raadsinformatiebijeenkomst zijn de extra toegevoegde onderdelen besproken. De Rekenkamer helpt met zijn lerend onderzoek naar participatie in 2024, 2025 en 2026. De succes- en faalfactoren die de Rekenkamer

hiervoor heeft ontwikkeld zijn als checklist in de nota opgenomen. Deze worden bij de voorbereiding, de uitvoering én de evaluatie van participatietrajecten gebruikt als toetssteen.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



We blijven samen leren en verbeteren op het gebied van participatie. Tijdens de voorbereiding, uitvoering en uiteindelijk de evaluatie kunnen we trajecten op deze manier samen toetsen.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Meerjarig opgenomen.

Wat willen we bereiken?

4. Buiten besluitvormingsprocessen betrekken we inwoners bij politiek in het algemeen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het college geeft de raad in overweging een raadswerkgroep inwonersparticipatie op te richten om, ondersteund door de griffie, te bezien welke vormen van inwonersparticipatie door de raad zelf kunnen worden ingezet.

Ook hier zal het college c.q. de organisatie waar nodig ondersteuning bieden.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

De raad heeft nog geen actie hierop ondernomen. Ondersteuning van college en organisatie is nog niet nodig geweest.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Na vaststelling van de nota Inwonersparticipatie is deze vervolgactie nog niet opgestart.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Voor ondersteuning is geen budget gereserveerd.

Het college zal de eerder door de raad vastgestelde kaders in de Kadernota Burgerparticipatie en Burgerinitiatieven herijken en aan de raad voorleggen.

De afgelopen jaren is in Waalre vaak inwonersparticipatie toegepast. Regelmatig succesvol, soms minder succesvol. Inwonersparticipatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de totstandkoming van goede en gedragen besluiten. Belangrijk is dat alle betrokkenen, inwoners, raad, college en organisatie weten wat ze van elkaar mogen verwachten. Wie heeft welke rol, wat is het afwegingskader, welke ruimte is er en welke vorm van participatie wordt wanneer ingezet? Het college zal daarom de eerder door de raad vastgestelde kaders in de Kadernota Burgerparticipatie en Burgerinitiatieven herijken en aan de raad voorleggen. Het concept van het Manifest Burgerparticipatie zal daarbij worden betrokken evenals de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport De raad van Waalre in zijn volksvertegenwoordigende rol uit 2019. Hieraan gekoppeld zal de rol van de raad en de griffie bij inwonersparticipatie aan de orde komen.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

De nieuwe herijkte notitie 'Verder aan de slag met participatie' is in november 2023 vastgesteld. Tijdens een raadsinformatiebijeenkomst zijn de extra toegevoegde onderdelen besproken. De Rekenkamer helpt met zijn lerend onderzoek naar participatie in 2024, 2025 en 2026. De succes- en faalfactoren die de Rekenkamer

hiervoor heeft ontwikkeld zijn als checklist in de nota opgenomen. Deze worden bij de voorbereiding, de uitvoering én de evaluatie van participatietrajecten gebruikt als toetssteen.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



We blijven samen leren en verbeteren op het gebied van participatie. Tijdens de voorbereiding, uitvoering en uiteindelijk de evaluatie kunnen we trajecten op deze manier samen toetsen.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Meerjarig opgenomen.

Ambitie: Dienstverlening

Herijking kadernota Dienstverlening 2026

Omschrijving (toelichting)

Visie op dienstverlening is vastgesteld. Er is geen extra budget voor invoering beschikbaar. Door werk met werk te maken (o.a. in kader van automatisering) voeren we de nieuwe dienstverlening gefaseerd in. Goed Werkgeverschap vraagt blijvend investeringen in werkomstandigheden, ontwikkelen en opleiden van medewerkers.

Kader Raadsprogramma

Omschrijving (toelichting)

In 2020 is de dienstverlening vanuit de organisatie verbeterd. Maar er is meer verbetering mogelijk. De dienstverlening organiseren we steeds meer digitaal. Sommige inwoners kunnen daarin niet mee.

Mede daarom blijft het van belang om elkaar persoonlijk te ontmoeten. En een loket te hebben in het Huis van Waalre. We willen dat de dienstverlening zich richt op meedenken met de wensen van onze inwoners, voor zover dit kan. Sommige regels moeten we immers (wettelijk) uitvoeren. De gemeente communiceert daar open over. Dan weten zowel inwoners als gemeente wat zij van elkaar kunnen verwachten. Daarnaast is het belangrijk dat onze gemeente voldoende menskracht heeft om de dienstverlening goed uit te kunnen voeren. We willen dat de gemeente een betrokken dienstverlener is, met oog voor de wensen van onze inwoners. Hulpvragen bekijken we zoveel mogelijk vanuit de persoonlijke behoefte die er is en minder vanuit de regels.

Wat willen we bereiken?

1. De openingstijden blijven ruim en op werkdagen zijn we goed bereikbaar voor vragen van onze inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen?

De dienstverlening is afgestemd op de verschillende groepen. Daarbij is er veel ruimte voor persoonlijk contact in het Huis van Waalre.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

De dienstverlening wordt steeds meer toekomstbestendig ingericht, afgestemd op de verschillende groepen. Dit betekent dat we rekening houden met inwoners die graag digitaal zaken doen met de gemeente (en die we ook vanuit wetgeving die mogelijkheid moeten bieden) zodat voldoende ruimte overblijft voor inwoners die persoonlijk contact en ondersteuning nodig hebben.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Deze actie verloopt volgens planning.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Niet van toepassing.

We handhaven de huidige openstellingstijden

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

De openstellingstijden zijn hetzelfde gebleven.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Wat willen we bereiken?

2. Onze gemeente is altijd klaar en voorbereid op nieuwe wetgeving en het dienstverleningsconcept past daarbij. De organisatie werkt volgens een dienstverleningsconcept

Wat gaan we daarvoor doen?

Er wordt een nieuw dienstverleningsconcept vastgesteld.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Op 18 juli 2024 is het nieuwe dienstverleningsconcept 'Visie op dienstverlening' vastgesteld.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



De visie is vastgesteld (juli 2024), maar later dan oorspronkelijk de planning was (2023).

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Het project is binnen het beschikbare budget uitgevoerd.

Er wordt volgens het nieuwe dienstverleningsconcept gewerkt.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Na vaststelling van de Visie op dienstverlening (juli 2024) is een start gemaakt met de acties uit het uitvoeringsplan, passend bij de beschikbare capaciteit en middelen.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



De Visie op dienstverlening geeft aan wat nodig is om de dienstverlening aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen richting de toekomst. Dit betekent dat de organisatie stappen zet en acties uitvoert uit het uitvoeringsprogramma om de dienstverlening te verbeteren.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Voor de uitvoering van de visie op dienstverlening is geen budget gereserveerd. Alle acties uit het uitvoeringsplan worden uitgevoerd binnen de beschikbare capaciteit en middelen.

We leveren betrouwbare en kwaliteitsvolle dienstverlening op het gebied van burgerzaken die steeds aansluit bij de wensen van onze klanten.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Dit is uitvoering van ons dagelijkse werk.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Deze actie verloopt volgens planning.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Er is voldoende budget gereserveerd.

Wat willen we bereiken?

3. Er wordt zowel digitaal als analoog gecommuniceerd en het streven is al onze inwoners te bereiken.

Wat gaan we daarvoor doen?

De dienstverlening is afgestemd op de verschillende groepen. Daarbij is er veel ruimte voor persoonlijk contact in het Huis van Waalre.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

De dienstverlening wordt steeds meer toekomstbestendig ingericht, afgestemd op de verschillende groepen. Dit betekent dat we rekening houden met inwoners die graag digitaal zaken doen met de gemeente (en die we ook vanuit wetgeving die mogelijkheid moeten bieden) zodat voldoende ruimte overblijft voor inwoners die persoonlijk contact en ondersteuning nodig hebben.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Deze actie verloopt volgens planning.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Niet van toepassing.

De digitale dienstverlening van al onze producten (o.a. meldingen over openbare ruimte (MOR), burgerzakenproducten, gemeentelijke belastingen) worden verder uitgebreid en verbeterd.

Er zijn meer producten die, naast analoog, via E-diensten worden aangeboden. Hierbij wordt aansluiting gezocht met zaakgericht werken.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Het uitbreiden en verbeteren van de digitale dienstverlening zijn belangrijke speerpunten in de Visie op dienstverlening. Daarnaast worden vanuit de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) en het Zaakgericht werken continu processen gedigitaliseerd zodat inwoners zaken digitaal kunnen afhandelen. Voor de meldingen openbare ruimte (MOR) kunnen inwoners al gebruikmaken van de app Fixi. In 2025 komen meer burgerzakenproducten digitaal beschikbaar.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Deze actie verloopt volgens planning.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Het digitaliseren wordt vooral gedaan binnen de beschikbare capaciteit en al beschikbaar gestelde budgetten.

Inwoners kunnen zelf bepalen via welk kanaal ze communiceren en wanneer ze dienstverlening afnemen van de gemeente.

Dit kan via verschillende kanalen (schriftelijk, telefonisch digitaal én persoonlijk). Waar de Waalrenaar ook binnenkomt, hij/zij kan uitgaan van een gelijke dienstverleningskwaliteit.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Uitgangspunt is dat inwoners zelf het gewenste kanaal kunnen kiezen. Op dit moment staat het digitale kanaal nog niet voor alle producten van de gemeente open. Hier wordt volgens planning aan gewerkt. Van welke kanalen inwoners gebruik kunnen maken, wordt opgenomen in een kanalenstrategie.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Deze actie verloopt volgens planning.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Deze actie wordt uitgevoerd binnen bestaande budgetten.

Wat willen we bereiken?

4. We breiden de organisatie uit, met nadruk op kwaliteitsverbetering van dienstverlening en advisering, op zaken die prioriteit hebben.

Wegens een kleine bezetting is de gemeentelijke organisatie nu te krap om alle taken uit te voeren.

Wat gaan we daarvoor doen?

We investeren verder in kwaliteit en kwantiteit van de ambtelijke organisatie.

Het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening en advisering voor inwoners, bedrijven en instellingen staat doorlopend op de agenda. We zijn een betrokken dienstverlener, met oog voor de wensen van onze inwoners. Dit betekent verdere investeringen in kwaliteit en kwantiteit van de ambtelijke organisatie. Onze aandachtspunten zijn:

- De kwaliteit van persoons- en adresgegevens voldoet aan alle eisen.
- Verbreding van de kennis van medewerkers. Door de toenemende digitalisering is de dienstverlening anders ingericht. Dit betekent dat er meer kwaliteit aan de achterkant wordt geboden, zoals bijvoorbeeld meer inhoudelijke controle op identiteits- en adresfraude.
- De privacy is zo goed mogelijk gegarandeerd; (zorg-gerelateerde) persoonsgegevens zijn veilig bij de gemeente.
- Interne processen zijn tegen het licht gehouden en verbetering is doorgevoerd waar nodig.
- Zoveel mogelijk taken worden aan de voorkant van de organisatie afgehandeld, waarbij de inwoner in één handeling bediend wordt.
- We werken vanuit de bedoeling. De vraag van de inwoner is leidend bij de uitvoering van onze taken. Daar waar wet- en regelgeving beperkend is, gaan we op zoek naar mogelijkheden om de vraag van de inwoner mogelijk te maken.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

We blijven continu bezig met het doorontwikkelen van de organisatie, eind 2024 hebben we bijvoorbeeld de We Work Waalre enquête gehouden. We gaan aan de slag met de resultaten door sessies voor de medewerkers te organiseren en bijvoorbeeld een nieuwe gesprekscyclus te implementeren.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Dit blijft een doorlopend proces.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Ambitie: Bestuurskracht

Herijking kadernota Bestuurskracht 2026

Omschrijving (toelichting)

Voor regionale samenwerking is op termijn meer geld nodig. Ook wordt er meer van ons in de organisatie en het bestuur gevraagd. Tot op heden is daarvoor geen extra ruimte in de begroting opgenomen.

Kader Raadsprogramma

Omschrijving (toelichting)

Wij willen dat Waalre zelfstandig is en blijft. Daarom zullen we samen moeten werken om deze zelfstandigheid en kwaliteiten te behouden. Dit doen we met onze inwoners, het gemeentebestuur en de regio. In deze samenwerkingen moeten we soms een stukje autonomie opgeven en water bij de wijn doen. We kunnen de huidige grote opgaven waarvoor we staan op gebied van klimaat, energie en schaa sprong niet alleen oplossen. Daarom zetten we in op een verdere ontwikkeling van inwonersparticipatie en regionale samenwerking. We zijn ons ervan bewust dat de kosten voor de baten uitgaan in samenwerkingen.

Wat willen we bereiken?

1. We blijven een zelfstandige gemeente.

Om zelfstandig te kunnen blijven is bestuurskracht nodig. Dat vraagt om een gezond evenwicht tussen opgaven en ambities enerzijds en de middelen en capaciteit anderzijds. We zijn daarbij afhankelijk van vele factoren. Grote opgaven, regionale samenwerking, bestuurscultuur, Gemeentefonds, om er maar een paar te noemen. De opgave van het college is de raad steeds in positie te brengen hier juiste keuzen te maken, zodat de bestuurskracht op peil blijft. Dit vraagt om een goede samenwerkingsrelatie met de raad. Onderling vertrouwen en een goede rolverdeling is daarbij een voorwaarde. Ook het daadkrachtig nemen van besluiten en loyaal zijn aan de uitkomsten van die besluiten vragen we van de raad.

Wat gaan we daarvoor doen?

Om het gezonde evenwicht tussen opgaven en ambities enerzijds en middelen en capaciteit te waarborgen herijken we onze P&C-cyclus en versterken we onze controlfunctie.

(zie Ambitie Financiën)

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Met de komst van de business controller en de implementatie van Pepperflow zijn hierin stappen gezet. In de werkwijze binnen de organisatie wordt hier constant aandacht voor gevraagd en uitvoering aangegeven.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Samen met onze partners in de regio anticiperen op een verwachte schaalsprong, maar vooral ook onze eigen positie daarin bepalen vraagt dringend aandacht.

Een belangrijke ontwikkeling die onze positie (in de regio) mede gaat bepalen is een verwachte schaalsprong, met daarbij de groei van het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) van +100.000 inwoners. Dit geeft een grote druk op onze ruimte in de brede zin. (wonen, werken, voorzieningen, mobiliteit, recreatie, klimaatadaptatie, ecologie, energietransitie en milieu).

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

College en raad hebben het antwoord op de vraag waar onze bijdrage/meerwaarde zit in de regionale ontwikkeling nog niet scherp. Het proces van de Herijking kracht van Waalre en de herziening van de Omgevingsvisie in 2026 gaan hier meer duidelijkheid brengen. Verder is het belangrijk hier vaker met elkaar het gesprek over te voeren en een gezamenlijke koers te bepalen.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



We hanteren tot op heden nog de uitgangspunten van de Omgevingsvisie Waalre uit 2021 en het regionale Ontwikkelperspectief uit 2024 als leidraad. Tot 2030 hebben we daarmee de visie helder. Voor een doorkijk naar 2040 is opnieuw een investering nodig om een visie te ontwikkelen.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

In de huidige begroting is nog geen budget voorzien.

Solidariteit met de regio, maar ook andere ontwikkelingen vragen om actualisering van onze toekomstvisie De Kracht van Waalre.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

In juni wordt de herijking van de Kracht van Waalre vastgesteld in de gemeenteraad. We zijn later opgestart door de komst van een nieuwe burgemeester. Sinds september 2024 is het proces opgestart en loopt het volgens planning.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



In september 2024 heeft de raad de aanpak vastgesteld in een startnotitie en is het proces gestart. De planning om voor de zomer van 2025 de herijking Kracht van Waalre vast te stellen wordt gehaald.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

In de begroting 2025 is er budget voor gereserveerd en dit is voldoende.

Vanuit de regionale Ontwikkelstag 2022 is de ruimtelijke strategie voor de 21 gemeenten in Zuid-Oost Brabant afgestemd.

De samenwerkingsafspraken voor de komende periode in MRE en SGE zijn onder andere daarop afgestemd. In onze samenwerking op de opgaven werken we deze verder uit.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

De ruimtelijke Ontwikkelstrategie is inmiddels door de raden van de 21 gemeenten besproken en vastgesteld. In de afspraken met het Rijk en de provincie is deze strategie leidraad en maakt onderdeel uit van de opgaven waarvoor we middelen hebben gekregen in de Regiodeal en Beethoven.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Het proces van de ruimtelijke strategie is afgerond. We zijn nu druk met de uitvoering en nakoming van de afspraken.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Naast de middelen vanuit het Rijk, provincie en bedrijfsleven is er cofinanciering nodig vanuit de gemeenten. In de regio hebben we daarvoor een verdeelsleutel afgesproken. Voor de 1e fase van de maatregelen hebben we die opgenomen in de begroting. Na de aanvullende middelen vanuit Beethoven is de verwachting dat er meer cofinanciering van gemeente gevraagd wordt. Hoeveel en op welke termijn die middelen nodig zijn is nog niet duidelijk. Maar zeker is dat we daarvoor de komende jaren in onze begroting ruimte moeten vinden.

We voeren de agenda's bij de thema's Wonen, Economie en Voorzieningen & Evenementen uit de Samenwerkingsagenda Stedelijk Gebied Eindhoven 2022-2026 uit.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

We sluiten aan bij de regionale overleggen in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) en voeren daar het Werkprogramma uit op de thema's Wonen, Ruimte, Economie en Voorzieningen & Evenementen.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



We volgen de jaarplanning uit het Werkprogramma 2025. Afwijkingen en bijstellingen bespreken we in de portefeuille overleggen van de thema's en daar wordt de planning bijgesteld. Capaciteitsvraagstukken bespreken we in het overleg met de 9 gemeentesecretarissen.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Er is in de begroting budget gereserveerd voor de ontwikkeling van instrumenten die de samenwerking dienen zoals b.v. het 1 loket (bedrijfsterreinen), woningbouwmonitor, enzovoorts. Er is onvoldoende budget in de begroting om deze ook structureel op het beleidsterrein te financieren.

Wat willen we bereiken?

2. We blijven regionale samenwerkingen goed monitoren en wegen onze uitgaven af tegen de voordelen.

We gaan in gesprek met elkaar wanneer er een nieuwe samenwerking ontstaat. Of wanneer er veranderingen zijn in de organisatie of financiering van

samenwerkingen. Mogelijke onderwerpen van gesprek zijn daarbij het doel van de samenwerking, de intensivering van de ambtelijke ondersteuning, onze autonomie en de uitgaven en voordelen van de samenwerking.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ons kader bij regionale samenwerking zijn de aanbevelingen uit het rapport "Regionaal denken. En doen!" van de Rekenkamercommissie.

Met name het daarbij opgenomen afwegingskader en de checklist zullen we hanteren bij nieuwe, maar eventueel ook bij de herijking van bestaande samenwerkingsverbanden.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Dit is wat we altijd meenemen als er afweegruimte is voor de gemeente. Tot op heden is dat niet meer aan de orde geweest.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Deze aanbeveling heeft continu de aandacht.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Budgetvraag is niet van toepassing

We zijn een betrouwbare samenwerkingspartner in de regio. We zetten in op kwalitatieve en actieve participatie in regio overleggen, zowel ambtelijk als bestuurlijk.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Waalre is in het algemeen altijd vertegenwoordigd, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Waar nodig pakken we een voortrekkersrol. Uit rapportages blijkt ook dat Waalre de gevraagde inzet levert.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Er zijn geen afwijkingen, vacatures vullen we in met collegiale vervanging totdat er weer een vaste medewerker aanwezig is.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

In de capaciteitsplanningen van de teams is voldoende ruimte gereserveerd voor participatie in de regio bij het Stedelijk Gebied Eindhoven.
Door de doorontwikkeling van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) gaat er meer inzet gevraagd worden zowel ambtelijk als bestuurlijk. Ook de rol van de Raadstafel 21 MRE is aan verandering onderhevig.

Wat willen we bereiken?

3. We starten in 2022 met een onderzoek naar de huidige knelpunten en wensen met betrekking tot de vergaderstructuur.

En bepalen welke vergaderstructuur voor de toekomst past bij het functioneren van de gemeenteraad.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het college en de organisatie zullen waar nodig deze ontwikkeling ondersteunen en desgewenst hierover adviseren.

De discussie rondom de vergaderstructuur van de raad is een opdracht aan de raad zelf. Het initiatief ligt bij de raad, de ondersteuning bij de griffie.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

De raad heeft recent haar vergaderstructuur aangepast.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



De discussie over de vergaderstructuur is gevoerd en nieuwe BOB structuur (Beeldvormend-Oordeelsvormend - Besluitvormend) is ingevoerd. Evaluatie op termijn van deze vernieuwing is aan de raad.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Er was geen extra budget voor nodig .

Wat willen we bereiken?

4. Om goede ambtelijke ondersteuning voor het college en de raad in te richten, investeren we in onze eigen organisatie in tijd en geld.

We hebben een relatief kleine organisatie, die tot veel in staat is. Maar er wordt steeds meer van ons gevraagd. We moeten wendbaar en voldoende toegerust zijn om toekomstige ontwikkelingen als zelfstandige gemeente, adequaat te kunnen opvangen. Denk aan de woonopgave, de duurzaamheidsopgave, digitalisering en de schaa sprong (Mainportontwikkeling) die er onvermijdelijk aankomt. We lopen qua formatie tegen onze grenzen aan en in de komende bestuursperiode zullen voorstellen voor formatie-uitbreiding onvermijdelijk zijn. Maar de vraag om meer formatie willen we niet stellen zonder met voorrang (zwaartepunt 2023 en 2024) een organisatiedoorontwikkeling in te zetten om daar waar mogelijk effectiever en efficiënter te gaan werken. Daarnaast zullen we gewoon stappen moeten zetten omdat de wereld om ons heen verandert en, bijvoorbeeld via nieuwe wetgeving, andere eisen stelt.

Dit vraagt extra inspanningen van onze medewerkers én een aantal stevige investeringen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het nieuwe sturingsmodel wordt (door)ontwikkeld.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

De structuur van het sturingsmodel is geïmplementeerd. De werkwijze binnen het nieuwe sturingsmodel is continu in ontwikkeling.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Het nieuwe sturingsmodel wordt geïmplementeerd.

Toerusten managers om hun rol in sturingsmodel te ontwikkelen (MD). Aanvullende middelen voor sturingsmodel te ontwikkelen (MD) ondersteuning vanwege komst teammanagers.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Het sturingsmodel is geïmplementeerd, de werkwijze wordt constant doorontwikkeld.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

We gaan werken met digitale ondersteuning voor de P&C-cyclus

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Met de implementatie van Pepperflow is de digitale ondersteuning van de P&C cyclus vormgegeven.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

We geven vorm aan het data gedreven werken

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

De implementatie van datagedreven werken is gestart in het sociaal domein waarmee meer inzicht is gecreëerd in processen en kosten. De monitor sociaal domein is opgezet in 2024 en wordt verder ingebed. Vanaf 2025 wordt datagedreven werken uitgebreid naar andere domeinen zoals financiën.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Om ervaring op te doen is begonnen met een pilot waaraan nog geen planning ten grondslag lag. In 2025 wordt een plan van aanpak opgesteld waarin een planning opgenomen wordt voor de verdere uitrol in de organisatie.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Er is structureel budget in de begroting opgenomen.

We hebben doorlopend aandacht voor de doorontwikkeling van de organisatie

We hebben een relatief kleine organisatie, die tot veel in staat is. Maar er wordt steeds meer van ons gevraagd. We moeten wendbaar en voldoende toegerust zijn om toekomstige ontwikkelingen als zelfstandige gemeente, adequaat te kunnen opvangen. Denk aan de woonopgave, de duurzaamheidsopgave, digitalisering en de schaa sprong (Mainportontwikkeling) die er onvermijdelijk aankomt. We lopen qua formatie tegen onze grenzen aan en in de komende bestuursperiode zullen voorstellen voor formatie-uitbreiding onvermijdelijk zijn. Maar de vraag om meer formatie willen we niet stellen zonder met voorrang (zwaartepunt 2023 en 2024) een organisatie doorontwikkeling in te zetten om daar waar mogelijk effectiever en efficiënter te gaan werken.

Daarnaast zullen we gewoon stappen moeten zetten omdat de wereld om ons heen verandert en, bijvoorbeeld via nieuwe wetgeving, andere eisen stelt. Dit vraagt extra inspanningen van onze medewerkers én een aantal stevige investeringen.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Teammanagers zijn in 2023 geïntroduceerd, we blijven bezig met ontwikkeling op zowel organisatie- als persoonlijk niveau.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Dit blijft een doorlopend proces.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

We ontwikkelen digitale ondersteuning onboarding-proces van nieuwe medewerkers d.m.v. e-learning

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Er worden diverse e-learningen aangeboden aan nieuwe medewerkers, doorontwikkeling op dit vlak is gewenst. Zowel onboarding als doorontwikkeling van de digitale academie (Waalre Academy) staan op de agenda van 2025.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Afhankelijk van de plannen moet het budget nog bepaald worden.

We ontwikkelen sturingsinstrumentarium en implementeren dashboards

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Met de implementatie van Pepperflow zijn de noodzakelijke technische middelen beschikbaar. In het werken met het sturingsinstrumentarium en de dashboard hebben we als organisatie nog stappen te zetten.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

We organiseren extra capaciteit voor de (ondersteunende) afdelingen

Met name voor de teams WOZ/Belastingen en VTH.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

We organiseren opleidingen in het kader van de doorontwikkeling van medewerkers

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Vanuit de Waalre Academy worden verschillende opleidingen en trainingen georganiseerd. Daarnaast volgen medewerkers individuele opleidingen.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Door de krapte op de arbeidsmarkt komen er meer junioren in dienst. Dit vraagt om de juiste begeleiding en brengt een grote opleidingsbehoefte en dus meer kosten met zich mee.

We organiseren procesondersteuning, tooling en implementatie

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

We organiseren procesoptimalisatie

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)

Budget (toelichting)

We zetten in op uitbereiding van de griffie capaciteit

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

We zetten in op versterking ambtelijke vertegenwoordiging in de regio (kwalitatief en kwantitatief)

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

We hebben voorgesteld om hier extra capaciteit in de begroting op te nemen. De raad heeft ervoor gekozen om dit niet te doen.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Er is geen draagvlak bij de raad om hiervoor extra formatie op te nemen in de begroting.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)

Budget (toelichting)

In de begroting is geen extra ruimte opgenomen voor uitbreiding van formatie voor deze taak.

We zorgen ervoor dat we een aantrekkelijk werkgever zijn op gebied van Arbeidsvoorwaarden en Vitaliteit

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)

Toelichting voortgang Nieuw

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Dit is een doorlopend proces.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)

Budget (toelichting)

Om te zorgen voor een gezonde werkplek voor alle medewerkers zijn er aanzienlijke kosten op het gebied van Arbo.

Ambitie: Veiligheid

Herijking kadernota Veiligheid 2026

Omschrijving (toelichting)

Ondermijning is een blijvend aandachtspunt. We blijven daar alert op. Ook de fysieke leefbaarheid is een blijvend punt van aandacht. Onze samenwerkingen op het gebied van veiligheid werpen zijn vruchten af, maar verslappen is niet aan de orde. Voor de Kadernota: er blijft structureel geld nodig voor het opleiden en trainen van medewerkers in kader van privacy, cyberaanvallen en ondermijning.

Kader Raadsprogramma

Omschrijving (toelichting)

Een veilige leefomgeving voor onze inwoners is een belangrijk speerpunt. Dat betekent dat we aantasting of bedreigingen daarvan zo snel mogelijk aanpakken. Het is belangrijk om continu alert te zijn om de veiligheid in onze dorpen blijvend te kunnen waarborgen. Ondermijnende criminaliteit is niet of nauwelijks zichtbaar. Maar de effecten daarvan zijn wel degelijk merkbaar: de aanpak van witwassen van geld bij het aankopen van onroerend goed, productie van en handel in drugs en dumpingen in natuurgebieden, uitbuiting en mensenhandel vragen een harde aanpak. "Je ziet het pas als je het door hebt" is een motto dat Waalre de komende periode meer zal moeten omzetten in daden.

We pakken dit preventief aan door de inzet van buurtnetwerken, voorlichting op diverse veiligheidsthema's en vroegsignalering in netwerkverband met interne en externe partners (o.a. boa's, CMD, PlusTeam, wijkagenten, woningcorporaties, wijk-GGD, huisartsen) waarmee we inspelen op de trends en ontwikkelingen die in Waalre spelen. We behouden de integrale aanpak zorg en veiligheid die de afgelopen jaren zijn meerwaarde heeft laten zien en versterken deze verder.

Daarnaast pakken we aantastingen en bedreigingen aan met het bestuurlijk instrumentarium (o.a. Wet Damocles, last onder dwangsom, gebiedsverbod). Van belang hierbij is het gebruik van zowel het bestuursrecht en strafrecht.

Dit alles betekent dat de ambtelijke organisatie verder moet ontwikkelen op dit gebied zodat signalen tijdig worden herkend en worden opgepakt. We zetten in op het verhogen van het bewustzijn van inwoners van deze signalen met als doel slachtofferschap te voorkomen.

Wat willen we bereiken?

1. We investeren in veilige werk- en woonomgevingen en passen daar waar nodig ook de openbare ruimte op aan.

We maken gebruik van onze wettelijke mogelijkheden en regels om dat indien nodig af te dwingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

We maken bepaalde plaatsen toegankelijker om zo beter toezicht- en handhavingsinstrumenten te kunnen gebruiken.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Deze maatregel vraagt om doorlopende inzet.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

We maken gebruik van onze wettelijke mogelijkheden en regels om dat indien nodig af te dwingen.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Deze maatregel vraagt om doorlopende inzet.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Wat willen we bereiken?

2. Voor het realiseren van veiligheid is het nodig problemen breed aan te pakken.

We maken bepaalde plaatsen toegankelijker om zo beter toezicht- en handhavinginstrumenten te kunnen gebruiken. Waaronder ook toegesneden bestemmingsplannen, etc. De noodzaak om nog scherper te kunnen opereren in nauwe samenwerking met politie en justitie vraagt ook meer van de ambtelijke organisatie.

Wat gaan we daarvoor doen?

De Aanpak Voorkomen Escalatie (AVE) is vastgesteld.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

De kaders van de Aanpak Voorkomen Escalatie (AVE) zijn bekend. De implementatie van het AVE-model binnen het werken van de gemeente moet nog plaatsvinden.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Het doel is om het AVE-model in 2025 vast te stellen, echter zijn er nog geen concrete werkafspraken voor gemaakt.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Voor de vaststelling van het AVE-model is geen budget vereist.

De interne crisisorganisatie is op orde (ingericht, opgeleid en geoefend) zodat de organisatie voorbereid is op rampen en crisis.

Er is een besluit genomen over het beschikbaar stellen van budget om op gedegen wijze vorm te geven aan de interne crisisorganisatie die op haar taak is toegerust.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

In 2024 is budget beschikbaar gesteld voor om op gedegen wijze vorm te geven aan de interne crisisorganisatie die op haar taak is toegerust. De interne crisisorganisatie is herzien, opgeleid en geoefend. Dit blijft een continu proces.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Dit project is binnen het beschikbaar gestelde budget afgerond.

Er is een besluit genomen over bijzondere aandacht voor de doelgroep jeugd in het integraal veiligheidsplan 2023-2026.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

In 2023 heeft de bestuurlijke driehoek van basisteam de Kempen ingestemd met een gezamenlijke integrale aanpak.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



In juni 2025 wordt het plan van aanpak jeugd voor basisteam de Kempen ter vaststelling aangeboden aan de bestuurlijke driehoek.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Voor de vaststelling is geen extra budget vereist.

Er is een uitvoeringsplan vastgesteld voortvloeiend uit het integraal veiligheidsplan 2023-2026.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Het uitvoeringsplan veiligheid Kempen 8 2023-2024 is in 2023 vastgesteld. Het uitvoeringsplan veiligheid Kempen 8 2025-2026 is in 2025 vastgesteld.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Voor de vaststelling is geen extra budget vereist.

Fysieke veiligheid: Kwetsbare doelgroepen worden bewust gemaakt van de risico's bij brand.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Aan de hand van diverse (sociale) mediakanalen worden inwoners, waaronder kwetsbare doelgroepen, bewust gemaakt over de risico's bij brand en geïnformeerd over preventieve maatregelen in relatie tot brandveiligheid.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Valt binnen het budget van VRBZO

Inwoners worden bewust gemaakt van de risico's die zij lopen om slachtoffer te worden van ondermijnende en digitale criminaliteit.

Ze krijgen voorlichting over de maatregelen die ze zelf kunnen nemen om de kans hierop te verkleinen. Met als doel dat de criminaliteitscijfers zullen dalen en het gevoel van veiligheid wordt vergroot.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Aan de hand van diverse (sociale) mediakanalen wordt structureel preventief geïnvesteerd in de weerbaarheid van inwoners i.r.t. ondermijnende criminaliteit. Daarnaast zijn er preventieve bezoeken uitgevoerd om bewustwording te creëren onder inwoners zodat signalen herkend kunnen worden en de meldingsbereidheid wordt vergroot.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Medewerkers van de gemeente zijn getraind om signalen van mensenhandel en ondermijning te herkennen en weten hoe ze hiermee om moeten gaan.

Medewerkers van de gemeente zijn getraind om signalen van mensenhandel en ondermijning te herkennen en weten hoe ze hiermee om moeten gaan.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

In 2024 zijn medewerkers van de gemeente getraind in ondermijning en mensenhandel. Hierbij is aandacht besteed aan de verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit en mensenhandel en het herkennen van signalen.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Problematische jeugdgroepen en jeugdcriminaliteit worden aangepakt door een juiste combinatie van maatregelen op het gebied van zorg en straf.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

De inzet op problematische jeugd en jeugdcriminaliteit vraagt om doorlopende inzet.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



De inzet op dit thema valt binnen reguliere werkzaamheden.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Er is geen extra budget vereist.

Verbinding zorg en veiligheid: er is geïnvesteerd in een sluitende zorg- en veiligheidsketen. Er is vooral aandacht voor preventie, vroegsignalering en inrichting van procesregie bij complexe casuïstiek.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

De integrale aanpak in de zorg en veiligheidsketen vraagt om structurele inzet.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Er is geen extra budget vereist.

We hebben voldaan aan de minimale eisen van het programma 'norm weerbare overheid'.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Het proces voldoen aan de minimale eisen van het programma 'norm weerbare overheid' wordt in 2025 verder gecontinueerd.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Naar verwachting wordt in 2025 aan de norm voldaan.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

We zijn in onze dienstverlening en in de gemeenschap attent op signalen die het vermoeden van illegale activiteiten bevestigen.

We trainen onze medewerkers ook in het herkennen van die signalen en op het doorpakken daarop. Daarvoor stellen we budget en tijd beschikbaar.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Medewerkers worden structureel getraind in het herkennen van signalen i.r.t. illegale activiteiten en strafbare feiten.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Wat willen we bereiken?

3. We tolereren geen grensoverschrijdend gedrag, pakken dat aan en investeren in de handhavingsfunctie.

Wat gaan we daarvoor doen?

Met name in het buitengebied willen we ons meer laten zien. Daarmee blijven we zichtbaar in onze samenleving en geven tegelijkertijd een waarschuwingssignaal af.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

De boa's nemen structureel het buitengebied mee tijdens surveillancerondes. Daarnaast hebben er in 2024 preventieve bezoeken plaatsgevonden bij ondernemers in het buitengebied i.r.t. ondermijnende criminaliteit.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Wat willen we bereiken?

4. Indien nodig schakelen we specialisten in. En we werken intensief samen met regionale en rijkspartners om waar nodig integraal op te treden.

Indien nodig schakelen we specialisten in. En we werken intensief samen met regionale en rijkspartners om waar nodig integraal op te treden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Er is een nieuwe integraal veiligheidsplan 2023-2026 voor de acht aangesloten gemeenten van basisteam De Kempen. Er is aansluitend een (regionaal) uitvoeringsplan vastgesteld.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Het integraal veiligheidsplan Kempen 8 is door de bestuurlijke driehoek in 2023 vastgesteld. Het uitvoeringsplan Kempen 8 2023-2024 is in 2023 vastgesteld. Het uitvoeringsplan Kempen 8 2025-2026 is in 2025 vastgesteld.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Voor de vaststelling is geen extra budget vereist.

High impact crime: We investeren in beperking van de slachtofferkans, vergroting van de pakkans van daders en verhoging aangiftebereidheid onder slachtoffers

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

In samenwerking met de politie wordt geïnvesteerd in het beperken van de slachtofferkans en vergroting van de pakkans van daders. Aan de hand van diverse

(sociale) media kanalen wordt preventief ingezet om de weerbaarheid te vergroten onder inwoners met als doel het aantal strafbare feiten terug te dringen.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Wat willen we bereiken?

5. We investeren in digitale veiligheid door onze systemen up-to-date te houden.

We trainen op digitale aanvallen. Cybersecurity en beveiligingschecks maken deel uit van ons dagelijks werk. De mens is hierbij altijd de zwakke schakel. We zorgen ervoor dat onze medewerkers getraind en voorbereid zijn.

Wat gaan we daarvoor doen?

Cybercrime en cybersecurity: de weerbaarheid van onze medewerkers, inwoners en ondernemers in het digitale domein is vergroot.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Medewerkers worden getraind op de gevolgen van een cyber-gerelateerd incident.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

De organisatie is aantoonbaar voorbereid op cyberaanvallen, o.a. doordat signalen snel worden herkend en er een handelingsperspectief bij een incident.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

De handreikingen cybergevolgbestrijding (warme en koude fase) zijn vastgesteld. Deze handreikingen bieden handvatten om de gevolgen van een cyber-gerelateerd incident zo veel als mogelijk te beperken.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



De interne organisatie wordt verder voorbereid op mogelijk cyber-gerelateerde incidenten.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

De verwachting is dat bij het voorbereiden van de organisatie ondersteuning nodig is van een externe expert.

Medewerkers worden getraind, waardoor de wijze waarop de organisatie omgaat met informatieveiligheid is geborgd.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Het proces van de informatiebijeenkomst en training Informatiebeveiliging en Privacy voor nieuwe medewerkers is verder geprofessionaliseerd. Deze bijeenkomst is verplicht voor iedereen die bij de gemeente Waalre komt werken en moet binnen 3 maanden na indiensttreding worden gevolgd. Er is nu ook een proces ingericht om de inhuurmedewerkers te monitoren bij het aan- en afmeldproces voor de bijeenkomst.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



De informatiebijeenkomst en training vindt 4 keer per jaar plaats.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Ambitie: Financiën

Herijking kadernota Financiën 2026

Omschrijving (toelichting)

Er is meer financiële ruimte nodig om instrumenten die in de regionale samenwerking zijn ontwikkeld als vaste kostenposten binnen de jaarlijkse budgetten op te nemen. Voor de uitvoering van het Integrale Huisvestingsplan voor de basisscholen is meer budget nodig. Met name voor de aankoop van grond en de inrichting van school in Waalre-Noord. Nu zijn alleen de bouwkosten opgenomen in de begroting, planologisch is er ook vertraging opgelopen.

Door de grote investeringen in de openbare ruimte zijn onze solvabiliteit en liquiditeit zorgwekkend.

Kader Raadsprogramma

Omschrijving (toelichting)

De gemeente Waalre is op dit moment financieel gezond. Maar we staan de komende jaren voor een grote uitdaging door achterblijvende inkomsten vanuit het Rijk. Keuzes en slimme besparingen in samenspraak met onze inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers, staan voorop bij de uitvoering van bestaand en nieuw beleid. Het verhogen van de lokale lasten zullen we terughoudend inzetten. Voor een gezond financieel beleid bouwen we voldoende weerstandvermogen op om eventuele calamiteiten financieel op te kunnen vangen.

Wat willen we bereiken?

1. De begroting is meerjarig sluitend.

Wat gaan we daarvoor doen?

Met de Auditcommissie wordt de vraag beantwoord hoe we de raad het beste in positie brengen in relatie tot het financieel beleid en de rechtmatigheidsverantwoording door het college.

Wellicht vraagt dit nog een doorontwikkeling van de Auditcommissie. Het college en de organisatie ondersteunen deze ontwikkeling graag waar nodig.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Er zijn structurele overleggen met de auditcommissie waarin hier constant aandacht voor is.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Om een gezond financieel beleid te kunnen voeren evalueren we het instrumentarium en de werkwijze van de planning- en control cyclus en stellen deze waar nodig bij.

Dit geldt ook voor ander financieel beleid en bijbehorend instrumentarium. Bijstellingen worden waar relevant ook verwerkt in een nieuwe Financiële Verordening. Bij dit proces wordt de Auditcommissie betrokken.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

De P&C-cyclus is volop in ontwikkeling. Het programma Pepperflow is in 2024 in gebruik genomen en wordt dit jaar en het komende jaar uitgebreid naar alle P&C producten. Daarnaast is de Kadernota meer strategisch van aard en daardoor eerder in de jaarplanning opgenomen.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Loopt conform P&C-cyclus.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

De aanpassingen worden verwerkt met eigen medewerkers binnen bestaande middelen. De aanschaf voor het programma Pepperflow is opgenomen in de bestaande begroting.

We benutten de uitgangspunten van de raad als kader bij het opstellen van begrotingen en meerjarenramingen

Gemeenten hebben de afgelopen jaren steeds meer taken toebedeeld gekregen vanuit het Rijk, terwijl er structureel te weinig financiële ruimte wordt gegeven om deze taken goed te kunnen (blijven) uitvoeren, zeker ook in het licht van huidige ontwikkelingen. Gemeenten staan daarom voor een groot dilemma: bezuinigen op bepaalde beleidsvelden, of verhogen van de belastingen voor inwoners? We zijn blij met de ruimte en de uitgangspunten die de raad ons op dit punt heeft meegegeven en benutten dit als kader bij het opstellen van begrotingen en meerjarenramingen.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

We hanteren deze uitgangspunten als leidraad, echter de huidige uitdagingen voor gemeente zijn zo groot dat volledig handhaven van de uitgangspunten niet mogelijk is. Deze situatie is voorsnog tijdelijk en we hebben de ambitie om deze zo snel als mogelijk te hanteren.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Niet van toepassing.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Niet van toepassing.

We maken een ontwikkeling door van operationele financiën en financial control naar business control, van past naar future controls.

Deze ontwikkeling wordt ondersteund door de komst van een business controller en ondersteuning door technologie.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Dit is een doorlopend proces waar we als organisatie kleine stappen in zetten.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

We onderzoeken welke uitgaven en mogelijkheden voor nieuw beleid er zijn zonder de lasten te verhogen.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

In het proces om te komen tot een Kadernota en begroting 2026 wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar (on)mogelijkheden en kansen binnen de inkomsten en uitgaven van de begroting. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van eigen kennis en kunde, maar ook van andere gemeenten, denktanks, artificiële intelligentie en (beperkte inzet) van een adviesbureau.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



De resultaten van eerdergenoemd onderzoek vormen fundamentele knoppen waaraan u kunt draaien en deze worden met u gedeeld in de Kadernota. Kleinere kansen/mogelijkheden nemen we direct op in de Begroting 2026.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

De uitkomsten van dit onderzoek worden met u gedeeld in het proces rondom de Kadernota en Begroting 2026.

We stellen een meerjarig investeringsprogramma op voor een juiste balans en prioritering in financiële middelen en nieuw beleid.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

In de voorbereiding op de Kadernota 2026 is met de teams nagedacht over ontwikkelingen die op korte, middellange en lange termijn op ons afkomen en of deze ontwikkelingen inzet en middelen van de gemeente gaan vragen. Daarnaast wordt jaarlijks een doorkijk gemaakt naar investeringen die op de gemeente afkomen. Deze informatie vormt de basis voor het meerjarig investeringsprogramma wat in de begroting 2026 wordt opgenomen.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Het meerjarig investeringsprogramma wordt opgenomen in de begroting 2026.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

In de huidige begroting 2025-2028 is een meerjarig investeringsprogramma opgenomen. In het proces richting opstellen van de begroting 2026 wordt het huidige meerjarig investeringsprogramma geactualiseerd en financieel vertaald.

Wat willen we bereiken?

2. Ons uitgangspunt is dat de hoogte van de vrije reserves minimaal 110% van het totaal van de risico's bedraagt.

Wat gaan we daarvoor doen?

We benutten de uitgangspunten van de raad als kader bij het opstellen van begrotingen en meerjarenramingen

Gemeenten hebben de afgelopen jaren steeds meer taken toebedeeld gekregen vanuit het Rijk, terwijl er structureel te weinig financiële ruimte wordt gegeven om deze taken goed te kunnen (blijven) uitvoeren, zeker ook in het licht van huidige ontwikkelingen. Gemeenten staan daarom voor een groot dilemma: bezuinigen op bepaalde beleidsvelden, of verhogen van de belastingen voor inwoners? We zijn blij met de ruimte en de uitgangspunten die de raad ons op dit punt heeft meegegeven en benutten dit als kader bij het opstellen van begrotingen en meerjarenramingen.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

We hanteren deze uitgangspunten als leidraad, echter de huidige uitdagingen voor gemeente zijn zo groot dat volledig handhaven van de uitgangspunten niet mogelijk is. Deze situatie is vooralsnog tijdelijk en we hebben de ambitie om deze zo snel als mogelijk te hanteren.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Niet van toepassing.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Niet van toepassing.

Wat willen we bereiken?

3. Het kengetal 'Solvabiliteitsratio' wordt verantwoord en gemonitord in de bestaande P&C-cyclus, waarbij de waarde van het kengetal solvabiliteitsratio minimaal 20% bedraagt.

Wat gaan we daarvoor doen?

We benutten de uitgangspunten van de raad als kader bij het opstellen van begrotingen en meerjarenramingen

Gemeenten hebben de afgelopen jaren steeds meer taken toebedeeld gekregen vanuit het Rijk, terwijl er structureel te weinig financiële ruimte wordt gegeven om deze taken goed te kunnen (blijven) uitvoeren, zeker ook in het licht van huidige ontwikkelingen. Gemeenten staan daarom voor een groot dilemma: bezuinigen op bepaalde beleidsvelden, of verhogen van de belastingen voor inwoners? We zijn blij met de ruimte en de uitgangspunten die de raad ons op dit punt heeft meegegeven en benutten dit als kader bij het opstellen van begrotingen en meerjarenramingen.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

We hanteren deze uitgangspunten als leidraad, echter de huidige uitdagingen voor gemeente zijn zo groot dat volledig handhaven van de uitgangspunten niet mogelijk is. Deze situatie is vooralsnog tijdelijk en we hebben de ambitie om deze zo snel als mogelijk te hanteren.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Niet van toepassing.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Niet van toepassing.

Wat willen we bereiken?

4. Het kengetal 'Structurele exploitatieruimte' wordt verantwoord en gemonitord in de bestaande P&C-cyclus, waarbij de waarde van het kengetal structurele exploitatieruimte minimaal 0% bedraagt.

Wat gaan we daarvoor doen?

We benutten de uitgangspunten van de raad als kader bij het opstellen van begrotingen en meerjarenramingen

Gemeenten hebben de afgelopen jaren steeds meer taken toebedeeld gekregen vanuit het Rijk, terwijl er structureel te weinig financiële ruimte wordt gegeven om deze taken goed te kunnen (blijven) uitvoeren, zeker ook in het licht van huidige ontwikkelingen. Gemeenten staan daarom voor een groot dilemma: bezuinigen op bepaalde beleidsvelden, of verhogen van de belastingen voor inwoners? We zijn blij met de ruimte en de uitgangspunten die de raad ons op dit punt heeft meegegeven en benutten dit als kader bij het opstellen van begrotingen en meerjarenramingen.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

We hanteren deze uitgangspunten als leidraad, echter de huidige uitdagingen voor gemeente zijn zo groot dat volledig handhaven van de uitgangspunten niet mogelijk is. Deze situatie is vooralsnog tijdelijk en we hebben de ambitie om deze zo snel als mogelijk te hanteren.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Niet van toepassing.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Niet van toepassing.

Wat willen we bereiken?

5. De uitvoering van onze gemeentelijke taken voeren wij op een zuinige en effectieve manier uit. Zodat lokale belastingen zo laag mogelijk kunnen blijven.

Wat gaan we daarvoor doen?

Om het niveau van dienstverlening en voorzieningen op peil te houden en te verbeteren is het noodzakelijk daarvoor ook een bijdrage van onze inwoners te vragen.

We houden daarbij rekening met de belastingdruk bij omliggende en vergelijkbare gemeenten. Ander uitgangspunt is dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. We hebben oog voor de kwetsbaren c.q. minder draagkrachtigen en compenseren waar mogelijk en nodig.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

De hoogte van de OZB- tarieven is een van de fundamentele knoppen waar aan de Raad kan draaien in de kadernota. De uiteindelijke vaststelling van de OZB-tarieven vindt bij het vaststellen van de begroting plaats.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



De planning loopt mee met de P&C-cyclus.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Niet van toepassing.

Wat willen we bereiken?

6. We zien een geleidelijke jaarlijkse verhoging bovenop de indexering van de jaarlijkse OZB op het moment van schrijven als noodzakelijk. We gaan vooralsnog uit van stappen tussen 5 en 10 %.

We voorzien een groot tekort in 2026 in onze meerjarenramingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Om het niveau van dienstverlening en voorzieningen op peil te houden en te verbeteren is het noodzakelijk daarvoor ook een bijdrage van onze inwoners te vragen.

We houden daarbij rekening met de belastingdruk bij omliggende en vergelijkbare gemeenten. Ander uitgangspunt is dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. We hebben oog voor de kwetsbaren c.q. minder draagkrachtigen en compenseren waar mogelijk en nodig.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

De hoogte van de OZB- tarieven is een van de fundamentele knoppen waar aan de Raad kan draaien in de kadernota. De uiteindelijke vaststelling van de OZB-tarieven vindt bij het vaststellen van de begroting plaats.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



De planning loopt mee met de P&C-cyclus.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Niet van toepassing.

Wat willen we bereiken?

7. Het verhogen van de lokale lasten zetten we terughoudend in. En alleen in het geval dat nut en noodzaak duidelijk zijn.

Wat gaan we daarvoor doen?

Om het niveau van dienstverlening en voorzieningen op peil te houden en te verbeteren is het noodzakelijk daarvoor ook een bijdrage van onze inwoners te vragen.

We houden daarbij rekening met de belastingdruk bij omliggende en vergelijkbare gemeenten. Ander uitgangspunt is dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. We hebben oog voor de kwetsbaren c.q. minder draagkrachtigen en compenseren waar mogelijk en nodig.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

De hoogte van de OZB- tarieven is een van de fundamentele knoppen waar aan de Raad kan draaien in de kadernota. De uiteindelijke vaststelling van de OZB-tarieven vindt bij het vaststellen van de begroting plaats.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



De planning loopt mee met de P&C-cyclus.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Niet van toepassing.

Wat willen we bereiken?

8. We schatten Inkomsten en uitgaven reëel in, inventariseren risico's en nemen passende (beheer)maatregelen mee.

Wat gaan we daarvoor doen?

De financiële ruimte om de ambities voor de komende periode te realiseren is structureel onvoldoende als we geen maatregelen nemen.

De financiële situatie van gemeenten staat onder druk. De gemeente Waalre is wat dit betreft geen uitzondering. De VNG heeft hierover - ook namens Waalre - stevig de alarmbel geluid in politiek Den Haag. Ook met de aantreding van een nieuw kabinet is de financiële situatie nog steeds onzeker en de herijking van het gemeentefonds lijkt slechter uit te pakken dan eerder gedacht. De financiële ruimte om de ambities voor de komende periode te realiseren is structureel onvoldoende als we geen maatregelen nemen.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

Gedurende het proces om te komen tot een kadernota 2026 wordt een uitgebreid onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor het creëren van financiële ruimte.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Dit loopt mee in de planning van de P&C-cyclus.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door eigen medewerkers binnen de bestaande uren.

Wat willen we bereiken?

9. Structurele uitgaven dekken we niet met incidentele middelen.

Wat gaan we daarvoor doen?

We benutten de uitgangspunten van de raad als kader bij het opstellen van begrotingen en meerjarenramingen

Gemeenten hebben de afgelopen jaren steeds meer taken toebedeeld gekregen vanuit het Rijk, terwijl er structureel te weinig financiële ruimte wordt gegeven om deze taken goed te kunnen (blijven) uitvoeren, zeker ook in het licht van huidige ontwikkelingen. Gemeenten staan daarom voor een groot dilemma: bezuinigen op bepaalde beleidsvelden, of verhogen van de belastingen voor inwoners? We zijn blij met de ruimte en de uitgangspunten die de raad ons op dit punt heeft meegegeven en benutten dit als kader bij het opstellen van begrotingen en meerjarenramingen.

Voortgang (groen: afgerond / oranje: loopt / rood: nog niet gestart)



Toelichting voortgang Nieuw

We hanteren deze uitgangspunten als leidraad, echter de huidige uitdagingen voor gemeente zijn zo groot dat volledig handhaven van de uitgangspunten niet mogelijk is. Deze situatie is voorsnog tijdelijk en we hebben de ambitie om deze zo snel als mogelijk te hanteren.

Planning (groen: op planning / oranje: lichte afwijking / rood: wijkt af van planning)



Niet van toepassing.

Budget (Groen: er is voldoende budget gereserveerd / Oranje: er is budget gereserveerd maar niet voldoende / Rood: er is nog geen budget gereserveerd)



Budget (toelichting)

Niet van toepassing.

